

**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020**

|                                |  |         |     |
|--------------------------------|--|---------|-----|
| DATA I GODZINA WPŁYWU WNIOSKU  |  |         |     |
| NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE |  | KOREKTA | nie |

**WNIOSKODAWCA**

Gmina Pokój

**TYTUŁ PROJEKTU**

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny.

**CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA PROJEKTU**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU  | 4 672 000,00 |
| KOSZTY KWALIFIKOWALNE      | 4 672 000,00 |
| WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA | 3 971 200,00 |
| PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA | 85,00        |

**OKRES REALIZACJI PROJEKTU**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| OD                         | 2018-06-01 |
| DO (zakończenie rzeczowe)  | 2020-11-30 |
| DO (zakończenie finansowe) | 2020-11-30 |

**OBSZAR REALIZACJI**

INNE

## SEKCJA I. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1 NUMER NABORU

RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/17

### 1.2 RODZAJ PROJEKTU

Konkursowy

### 1.3 OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020

05 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

### 1.4 DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

05.01 - Ochrona różnorodności biologicznej

### 1.5 PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

-

### 1.6 CEL TEMATYCZNY

06 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

### 1.7 PRIORYTET INWESTYCYJNY

6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę

### 1.8 PARTNERSTWO W PROJEKCIE

☒ Projekt partnerski

☐ Partnerstwo publiczno-prywatne

Liczba partnerów w projekcie

## SEKCJA II. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

### 2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY WNIOSKODAWCY

|                           |                   |                |                  |                     |
|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Nazwa wnioskodawcy        | Gmina Pokój       |                |                  |                     |
| Kraj                      | Polska            |                |                  |                     |
| REGON                     | 531412740         |                |                  |                     |
| Województwo               | OPOLSKIE          |                |                  |                     |
| Powiat                    | namysłowski       |                |                  |                     |
| Gmina                     | Pokój             | gmina: wiejska | podregion: nyski | subregion: Północny |
| Miejscowość               | Pokój             |                |                  |                     |
| Kod pocztowy              | 46-034            |                |                  |                     |
| Ulica                     | Sienkiewicza      |                |                  |                     |
| Nr budynku                | 8                 |                |                  |                     |
| Nr lokalu                 |                   |                |                  |                     |
| Telefon                   | 774693085         |                |                  |                     |
| Fax                       | 774693085         |                |                  |                     |
| e-mail                    | ug@gminapokoj.pl  |                |                  |                     |
| Adres strony internetowej | www.gminapokoj.pl |                |                  |                     |
| Adres skrytki ePUAP       |                   |                |                  |                     |

### 2.2 DANE TELEADRESOWE DO KORESPONDENCJI

 NIE DOTYCZY

### 2.3 OSOBY DO KONTAKTU W RAMACH PROJEKTU

| Imię      | Nazwisko | Stanowisko            | Telefon   | Fax | e-mail                  |
|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----|-------------------------|
| Joanna    | Ptaszek  | Sekretarz Gminy Pokój | 774693080 |     | j.ptaszek@gminapokoj.pl |
| Agnieszka | Hadamik  | Inspektor             | 774693085 |     | a.hadamik@gminapokoj.pl |

### 2.4 OSOBY UPRAWNIONE DO PODPISANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

| Imię    | Nazwisko   | Stanowisko           | Telefon   | e-mail                     |
|---------|------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| Barbara | Zając      | Wójt Gminy Pokój     | 774693085 | ug@gminapokoj.pl           |
| Marcin  | Maryjowski | Skarbnik Gminy Pokój | 774693080 | m.maryjowski@gminapokoj.pl |

## 2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA WNIOSKODAWCY

|                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Forma prawna wnioskodawcy</b>                     | 403 wspólnoty samorządowe                                           |
| <b>Forma własności</b>                               | Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne     |
| <b>Możliwość odzyskania VAT</b>                      | Nie                                                                 |
| <b>NIP</b>                                           | 7521359322                                                          |
| <b>PKD wnioskodawcy</b>                              | 84.11.Z : Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| <b>Rodzaj działalności gospodarczej wnioskodawcy</b> | Administracja publiczna                                             |
| <b>Nazwa i nr dokumentu rejestrowego</b>             | podmiot utworzony z mocy ustawy                                     |

## 2.6 POMOC UZYSKANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

| Rodzaj pomocy                                                 | Tak                      | Kwota [EUR] |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat             | <input type="checkbox"/> |             |
| Pomoc publiczna uzyskana na realizację danego przedsięwzięcia | <input type="checkbox"/> |             |

## 2.7 DANE TELEADRESOWE REALIZATORA

☐ NIE DOTYCZY

## SEKCJA III. INFORMACJE O PROJEKCIE

### 3.1 TYTUŁ PROJEKTU

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny.

### 3.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| W projekcie występuje leasing | <input type="checkbox"/> |
| OD                            | 2018-06-01               |
| DO (zakończenie rzeczowe)     | 2020-11-30               |
| DO (zakończenie finansowe)    | 2020-11-30               |

### 3.3 KRÓTKI OPIS PROJEKTU

dodać opis

### 3.4 CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 2014-2020

Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań: 1. budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn. "Centrum zrównoważonego rozwoju" (w oparciu o rodzime gatunki); 2. założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni; 3. opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego; 4. podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zmianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie. W odniesieniu do rezultatów realizacji projektu, które zostaną wygenerowane bezpośrednio po zakończeniu realizacji inwestycji osiągnięte zostaną: - Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych: 6500 os; tutaj trzeba dopisać wskaźniki Cele projektu są zgodne z priorytetowym celem działań podejmowanych w RPO WO 6d i przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego 1. Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie. Projekt obejmuje tereny wymienione w RPO WO, które traktowane są jako ważne ze względu na różnorodność biologiczną i winny podlegać ochronie. Projekt wypełnia wskaźniki produktu RPO WO 2014-2020, SWI oraz wskaźniki rezultatu RPO WO 2014-2020, SWI. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE: zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci, a także ze Strategią Bioróżnorodności UE 2020, zasadniczymi przepisami dotyczącymi ochrony przyrody na szczeblu unijnym oraz krajowym w tym lokalnymi, min. planem ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Projekt ma służyć ochronie zagrożonych siedlisk przyrodniczych, gatunków i ekosystemów oraz wzmocnieniu niezbędnej infrastruktury obiektów służących ochronie różnorodności biologicznej oraz edukacji ekologicznej. Kompleksowość zaplanowanych w projekcie działań oraz ich oparcie na ochronie środowiska przyczyniać się ma do zmiany postaw i zachowań ludzi na bardziej ekologiczne i zgodne z naturą. Projekt posłuży też wspieraniu, promocji bioróżnorodności regionu.

### 3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

| Województwo | Powiat | Podregion | Subregion | Gmina | Miejscowość |
|-------------|--------|-----------|-----------|-------|-------------|
| OPOLSKIE    |        |           |           |       |             |

### 3.6 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

|           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> | <b>Typ projektu zgodnie z SZOOP</b>  | Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;<br><br>Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;<br><br>Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; |
| <b>A2</b> | <b>Typ projektu dla celów SL2014</b> | Projekt partnerski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B</b>  | <b>Pomoc publiczna</b>               | Bez pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>C</b>  | <b>Powiązanie ze strategiami</b>     | Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>D</b>  | <b>Duży projekt</b>                  | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>E</b>  | <b>Instrumenty finansowe</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3.7 KLASYFIKACJA PROJEKTU

|          |                                                                                          |                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Zakres interwencji (dominujący)</b>                                                   | 085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura |
| <b>B</b> | <b>Zakres interwencji (uzupełniający)</b><br><input type="checkbox"/> <b>NIE DOTYCZY</b> | 086 Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000                      |
| <b>C</b> | <b>Forma finansowania</b>                                                                | 01 Dotacja bezzwrotna                                                                           |
| <b>D</b> | <b>Typ obszaru realizacji</b>                                                            | 03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)                                              |
| <b>E</b> | <b>Terytorialne mechanizmy wdrażania</b>                                                 | 07 Nie dotyczy                                                                                  |
| <b>F</b> | <b>PKD projektu</b>                                                                      | Nie dotyczy                                                                                     |
| <b>G</b> | <b>Rodzaj działalności gospodarczej projektu</b>                                         | Inne niewyszczególnione usługi                                                                  |
| <b>H</b> | <b>Branże kluczowe</b>                                                                   | Inna branża                                                                                     |

### 3.8 IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH I EFEKTÓW SYNERGII

☐ **NIE DOTYCZY**

| Nazwa beneficjenta i tytuł projektu | Dane o projekcie | Opis powiązania | Planowany efekt synergii | Typ i zakres komplementarności |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gmina Pokój. PROW 2007-2017. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju. | PROW 2007-2013 (EFRROW) Oś. III. 2010 -2013 r. Umowa nr 0014-6921-UM0800061/09 z 24.02.2010 r. Wartość całkowita projektu 5.150.923,36 zł. Wartość dofinansowania 3.001.707 zł.                                        | Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych w zabytkowym założeniu parkowym poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla zabudowy wokół założenia parkowego. | Osiągnięto poprawę warunków siedliskowych w zabytkowym założeniu parkowym poprzez eliminację niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych na teren założenia. Efekt synergii: Poprawa stanu środowiska / w zakresie wód/ przyczyni się obok działań w zakresie restauracji zabytków do osiągnięcia rewaloryzacji założenia parkowego.                  | Międzyokresowa<br>Pomiędzy politykami<br>Międzyfunduszowa<br>Międzyprogramowa (zewnętrzna)<br>Funduszy europejskich<br>Przestrzenna (geograficzna)<br>Funkcjonalna<br>W obszarze problemowym<br>Przedmiotowa (sektorowa)        |
| Gmina Pokój. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju-etap I.          | Nr umowy RPOP.04.01.00.-16-003/09-00 z 13.12.2011 r. RPO WO2007-2013 ( EFRR) Oś IV. Ochrona środowiska. Okres realizacji 2011-2014. Wartość całkowita projektu 9.288.944,02 zł Wartość dofinansowania 4.221.076,95 zł. | Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych w zabytkowym założeniu parkowym poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla zabudowy wokół założenia parkowego. | Osiągnięto poprawę warunków siedliskowych w zabytkowym założeniu parkowym poprzez eliminację niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych na teren założenia. Efekt synergii: Poprawa stanu środowiska / w zakresie wód/ przyczyni się obok działań w zakresie restauracji zabytków do osiągnięcia trwałych efektów rewaloryzacji założenia parkowego. | Międzyokresowa<br>Funduszy europejskich<br>Przestrzenna (geograficzna)<br>Funkcjonalna<br>W ramach jednej polityki<br>Wewnątrzfunduszowa<br>Międzyprogramowa (zewnętrzna)<br>W obszarze problemowym<br>Przedmiotowa (sektorowa) |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gmina Pokój. Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój. | Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. RPO WO 2007-2013 (EFRR) nr umowy RPOP.04.03.00 -16 -065/10-00 z 31.08.2010 r. Okres realizacji 2008-2011. Wartość całkowita 2.790.746,54 zł brutto. Wartość dofinansowania 1.515.386,33 zł. | W wyniku działań zaplanowanych w projekcie uzyskano zmniejszenie zanieczyszczeń wywołanych niską emisją na obszarze Pokoju, a tym samym zanieczyszczeń powietrza negatywnie oddziałujących na zabytkowe założenie parkowe w Pokoju. Uzyskano poprawę dostępności, ze względu na możliwość przebywania w otwartej przestrzeni założenia bez uciążliwości wywołanej emisją pyłów i gazów z największej kotłowni w Pokoju. | Efekt synergii polega zahamowaniu degradacji założenia parkowego przez emisję zanieczyszczeń do atmosfery (drzewostan, rzeźba) i poprawia warunki udostępnienia zabytku.                                                                                                                | Międzyokresowa<br>Funduszy europejskich<br>Przestrzenna (geograficzna)<br>Funkcjonalna<br>W ramach jednej polityki<br>Wewnątrzfunduszowa<br>Międzyprogramowa (zewnętrzna) |
| Gmina Pokój (realizator GOKSIR) „Fotoszansa na Stobrawskim Zielonym Szlaku”.                                                               | Umowa nr UM08-6930-UM0840361/12. Okres realizacji 2011-2013. Całość zadania: 4.505,03zł. Dofinansowanie: 1.829,08 zł działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 PROW 2007-2013 (EFRROW).                                     | Celem projektu było promowanie zasobów kulturowych gminy Pokój, w szczególności skupienie uwagi na przyrodzie za pomocą fotografii. Przeprowadzono warsztaty z fotografowania.                                                                                                                                                                                                                                          | Promowanie zasobów dziedzictwa przyrodniczego za pomocą rozwijania pasji fotograficznej. Uwrażliwienie jednostki na problematykę zachowania i ochrony przyrody poprzez rozwijanie zainteresowań jednostki ukierunkowanych na fotografię szczególnie zagrożonych gatunków fauny i flory. | Międzyokresowa<br>Pomiędzy politykami<br>Międzyprogramowa (zewnętrzna)<br>Międzyfunduszowa<br>Funduszy europejskich<br>Przestrzenna (geograficzna)                        |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gmina Pokój (realizator GOKSIR)<br>„CRIPT Centrum Rozwoju Promocji i Promocji Turystyki dla Obszaru LGD Stobrowskiego Zielonego Szlaku” | Umowa nr UM08-6930-UM0840196/10.działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 PROW 2007-2013 (EFRROW). Okres realizacji 2010-2011. Całość zadania: 21 138,57 zł. Dofinansowanie: 12 653,30 zł.                    | Zadaniem CRIPT była promocja dziedzictwa przyrodniczego LGD Stobrowski Zielony Szlak. Promocja i ochrona najcenniejszych walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki, zawarta w realizacji przedsięwzięcia zdefiniowanego w Lokalnej Strategii Rozwoju "Stobrowska Szlakoturystyka i rekreacja dla ciekawych i aktywnych" działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 PROW 2007-2013 (EFRROW). | Jednym z najcenniejszych zasobów przyrody i potencjałów turystyki jest zabytkowe założenie parkowe w Pokoju, którego promocja realizowana przez CRIPT służyć ma zwiększeniu liczby odwiedzających założenie w sposób kontrolowany i świadomy, poprzez udostępnienie informacji o zabytku w Centrum i na serwisie internetowym <a href="http://criptpokoj.pl">http://criptpokoj.pl</a> . Przyczynia się do realizacji wskaźników rezultatu przewidzianych do realizacji w projekcie. | Międzyokresowa<br>Pomiędzy politykami<br>Międzyfunduszowa<br>Funduszy europejskich<br>Funkcjonalna<br>Międzyprogramowa (zewnątrzna)<br>Przedmiotowa (sektorowa) |
| Gmina Pokój. „Wydanie materiałów informacyjnych i promocyjnych gminę Pokój w tym jej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne”       | Nr umowy 00653-6930-UM0840352/12 z 24.04.2013. Okres realizacji 2013-2014. Wartość całkowita 32128,27 zł, wartość dofinansowania 21000 zł. działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 PROW 2007-2013 (EFRROW). | Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji celu ochrony i wykorzystania zasobów przyrodniczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotarcie za pomocą różnych materiałów promocyjnych (foldery, mapy z gatunkami podlegającymi ochronie ścisłej występujących na obszarze gminy Pokój ) do różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych w celu podniesienia ich świadomości na temat wartości zasobu przyrodniczego. Uważliwianie społeczeństwa na problemy związane z ochroną przyrody.                                                                                                                       | Międzyokresowa<br>Międzyfunduszowa<br>Pomiędzy politykami<br>Międzyprogramowa (zewnątrzna)<br>Funkcjonalna<br>Funduszy europejskich<br>Przedmiotowa (sektorowa) |

## SEKCJA IV. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

### 4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE

#### A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                                                                          | Jednostka miary | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|---------|
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                    | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych                           | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety                 | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni               | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne                                 | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |

#### B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                                                         | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------|---------|
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach                                   | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety                         | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni                       | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)             | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety   | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy                                                         | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety                                               | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni                                             | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy                                  | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety                        | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni                      | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |

|                                                                                 |       |      |          |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|---|
| Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych | osoby | 0,00 | 6 500,00 | 2021 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|---|

#### 4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

##### A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                               | Jednostka miary | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|---------|
| Liczba utworzonych centrów ochrony różnorodności biologicznej | szt.            | 1,00             | 2020 | 4       |

##### B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok | Kwartał |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|---------|
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|---------|

## SEKCJA V. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

### 5.1 ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

#### ZADANIE NR: 1 z 4

**Nazwa zadania:** Budowa i wyposażenie centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju"

**Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:** Projekt będzie realizowany na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (ustanowionego w 1999 r. rozporządzeniem Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.1999 r. - weszło w życie 3.11.1999 r.) i zabytkowego założenia parkowego w Pokoju. Rezydencja w Pokoju założona została w poł. XVIII w. przez ks. C.Ch. Erdmanna i z jego inspiracji osada została przekształcona w założenie pałacowo-parkowe w 1747 r. Wraz z koncepcją powstania osady zrodził się pomysł założenia parku. Twórcą planów koncepcji założenia parkowego był ogrodnik Websky, a następnie Wagner, Jeschke, Websky - junior. Geometryczne założenie parkowe parku francuskiego powstało w latach 1756-1777, a w latach 1780 - 90, park angielski. Ogród francuski zaczynał się dziedzińcem wewnątrz między 2 skrzydlami oficyny, której część tylną i boczną wykorzystano na oranżerię i cieplarnię. Budynki później zostały przekształcone na mieszkanie ogrodnika, oranżerię przystosowano na użytek plebanii katolickiej i kościoła. Zespół parkowy w Pokoju stanowi jeden z najciekawszych takich miejsc na Opolszczyźnie. Składa się on obecnie z 3 części: parku francuskiego, XIX-w. parku krajobrazowego oraz parku angielskiego - łącznie pow. parku wynosi około 200 ha. Projekt zakłada utworzenie w miejscu dawnej oranżerii centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju" o pow. 646,10 m<sup>2</sup> w tym: 3 sale dydaktyczne, 1 sala dydaktyczno-wystawiennicza, pomieszczenia biurowe i gospodarcze, węzeł sanitarny, ciąg komunikacyjny, winda dla niepełnosprawnych. Główną rolą CZR będzie udzielanie wsparcia i doradztwo dla rolników i mieszkańców wsi woj. opolskiego w prowadzeniu prac rolnych i ogrodniczych w oparciu o ekologiczne zasady upraw, kultywowanie upraw gatunków rodzimych drzew i roślin. Rozwój upraw gatunków rodzimych umożliwi także studentom opolskich uczelni (poprzez udostępnienie w celach badawczych) obserwację rozwoju tych upraw. Ponadto możliwa stanie się tutaj edukacja przyrodnicza i w zakresie zrównoważonego rozwoju, wskazująca na aspekty środowiska naturalnego oraz jak chronić otaczającą nas przyrodę i czerpać z niej przyjemność. W ramach projektu planuje się: wykonanie prac budowlano-montażowych (m.in. instalacje: wod-kan, c.o.-pompa ciepła, elektro-energetyczna, oświetleniowa, logiczna, prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu wokół budynku, oświetlenie zewnętrzne), wyposażenie obiektu w meble (m.in. stoły, krzesła, biurka, szafy), sprzęt do pomieszczeń socjalnych i wyposażenie sal dydaktycznych (m.in. komputery, nagłośnienie, sprzęt audiowizualny) – kosztorysy i plany budowy w załączeniu. Kompleksowość tych działań oraz ich oparcie na idei ochrony środowiska przyrodniczego w powiązaniu z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju przyczyni się do zmiany postaw ludzi dzięki prowadzeniu działań zapobiegających zniszczeniu środowiska i zabiegów mających zachować lub przywrócić równowagę biologiczną. (Zadanie GP - realizacja III kw. 2018 - IV kw. 2020).

#### WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak

| Wydatek          | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                       |                               |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Wydatek nr: 1p 1 | <b>Typ projektu:</b> Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                       |                               |                       |
|                  | <b>Kategoria kosztów:</b> Roboty budowlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                       |                               |                       |
|                  | <b>Nazwa kosztu:</b> Prace budowlano-montażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                       |                               |                       |
|                  | <b>Opis kosztu:</b> Koszty prac budowlano-montażowych obejmują m.in. koszty instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania: tym pompy ciepła, koszty instalacji: elektro-energetycznej, oświetleniowej, logicznej, koszt prac wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku, instalacji oświetlenia zewnętrznego - zgodnie z załączonym kosztorysem |                                              |                       |                               |                       |
|                  | <b>Wsparcie w ramach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kategorie kosztów podlegające limitom</b> |                       |                               |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |

Suma kontrolna: ..... podgląd wniosku .....

| Pomoc publiczna          | Pomoc de minimis         | Cross-financing          | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy           |              |              |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 3 281 000,00 |

| Wydatek          | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                 |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: lp 2 | <b>Typ projektu:</b> Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                  | <b>Kategoria kosztów:</b> Koszty nadzorów                                                                                                     |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                  | <b>Nazwa kosztu:</b> Nadzór inwestorski                                                                                                       |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                  | <b>Opis kosztu:</b> Nadzór inwestorski                                                                                                        |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                  | Wsparcie w ramach                                                                                                                             |                          | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                          | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                  | Pomoc publiczna                                                                                                                               | Pomoc de minimis         | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy           |                |                        |                |
|                  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 30 000,00      | 30 000,00              | 25 500,00      |

| Wydatek          | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                      |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: lp 3 | <b>Typ projektu:</b> Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;                                                                      |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                  | <b>Kategoria kosztów:</b> Zakup, dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia nierozdzielnie związanego z funkcjonowaniem projektu                                                                                         |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                  | <b>Nazwa kosztu:</b> Koszty wyposażenia obiektu                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                  | <b>Opis kosztu:</b> Koszty wyposażenia w meble (m.in. stoły, krzesła, biurka, szafy), sprzęt do pomieszczeń socjalnych oraz wyposażenie do sal dydaktycznych (m.in. komputery, nagłośnienie, sprzęt audiowizualny) |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                  | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                  |                          | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                          | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                  | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                    | Pomoc de minimis         | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy           |                |                        |                |
|                  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 150 000,00     | 150 000,00             | 127 500,00     |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 1 |  |  |  |  | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|--------------------------------|--|--|--|--|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatki rzeczywiście ponoszone |  |  |  |  | 4 040 000,00   | 4 040 000,00           | 3 434 000,00   |

|                                      |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Wydatki rozliczane ryczałtowo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Suma</b>                          | <b>4 040 000,00</b> | <b>4 040 000,00</b> | <b>3 434 000,00</b> |

| <b>PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH<br/>LIMITOM DLA: Zadanie nr 1</b> | <b>Cross-financing</b> | <b>Wydatki poniesione<br/>na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Wydatek nr: lp 1</b>                                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>Wydatek nr: lp 2</b>                                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| <b>Wydatek nr: lp 3</b>                                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>           |

| <b>ZADANIE NR: 2 z 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa zadania:</b> Założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:</b> Sad tradycyjny to źródło owoców dobrych lecz porzuconych z powodu nieopłacalności produkcji. To także pamiątka tradycji sadownictwa, siedlisko wielu roślin, zwierząt i owadów, których nie zobaczy się w karłowatych sadach superwrzecionowych. Sad tradycyjny to taki sad, w którym rosną drzewa tradycyjnych odmian. Odmiany te są m.in. spisane i dołączone do Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego PROW na lata 2014–2020. W załączniku 4 do rozporządzenia wymienionych jest prawie 100 odmian jabłoni, blisko 30 odmian gruszy, kilkanaście odmian czereśni i wiśni, prawie 10 odmian śliw. W ramach projektu planowane jest założenie kolekcji starych odmian na działce gminnej i w tym celu zakupionych zostanie 40 sadzonek starych odmian (min. wys. pnia - 1,20 m): 4 odmiany jabłoni (Reneta Szara 3 szt., Papierówka Słodka 3 szt., Antonówka Półtorafuntowa 3 szt., Koksa Pomarańczowa 3 szt.), 4 odmiany gruszy (Józefinka 3 szt., Paryżanka 3 szt., Kongresówka 3 szt., Bergamota Czerwona Jesienna 3 szt.), 4 odmiany czereśni (Merla 2 szt., Miodówka 2 szt., Czarna Późna 2 szt., Sercówka Nieszawska 2 szt.) i 4 odmiany wiśni (Hiszpanka 2 szt., Hortensja 2 szt., Szklanka Wielka 2 szt., Książęca 2 szt.). Na działce zachowane będą wszystkie trwałe użytki zielone, kępy krzewów, głązy itp.– wszystko, co należy do tzw. dzikiej przyrody w celu zachowania tradycyjnego krajobrazu, którego zasadniczym elementem jest różnorodność zwierząt, owadów i roślin. Nie będą tam stosowane herbicydy, ale konieczna będzie pielęgnacja, tj. cięcie drzew, usuwanie odrostów i samosiewów, zabezpieczanie pni przed gryzoniami, a także tradycyjne bielenie pni. Etapy prac: wybór terenu, przygotowanie planu nasadzeń, przygotowanie gleby, zakup drzewek, sadzenie drzewek. Posadzenie starych wysokopięnnych odmian drzew owocowych na silnie rosnących podkładkach, prowadzonych jako pienne lub wysokopienne drzewa, przyczynia się do wytwarzania odporności drzew na występujące w danym obszarze choroby, warunki atmosferyczne. Drugim działaniem w tym zadaniu będzie posianie rodzimych gatunków roślin miododajnych, m.in. takich jak: chaber bławatek, pszczałnik mołdawski, rukiew wodna, śláz dziki, kocimiętka, szalwia, śláz maurytański, ślázówka ogrodowa, koniczyna, gryka. Rośliny miododajne, inaczej zwane pszczelarskimi lub pożytkowymi, mają barwne i wonne kwiaty, które długo i obficie kwitną, dostarczając pszczołom nektaru i pyłku. Nasiona zostaną przekazane chętnym rolnikom, którzy zobowiążą się do ich uprawy – 44 rolników z woj. opolskiego (po 4 z każdego powiatu), którzy wypełnią odpowiedni formularz zgłoszeniowy (decydować będzie kolejność zgłoszeń i podpisanie zobowiązania do uprawy) otrzymają nieodpłatnie bezpłatnie specjalną mieszankę nasion roślin, które tworzą przyjazne i pełne pożywienia środowisko dla owadów zapylających. (Zadanie GP - realizacja II kw. 2018 - IV kw. 2020).</p> |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak</b> |
|--------------------------------------------|

| <b>Wydatek</b> | <b>Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu</b>                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Typ projektu:</b> Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; |
|                | <b>Kategoria kosztów:</b> Zakup roślin i zwierząt będących przedmiotem projektu                                                               |

|                     |                                                                                                                                                                       |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek<br>nr: lp 1 | Nazwa kosztu: Koszt zakupu kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni oraz roślin miododajnych                                                         |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                     | Opis kosztu: Zakup kolekcji starych odmian jabłoni - 12 szt., gruszy - 12. szt., czereśni - 8 szt. i wiśni - 8 szt. (40 sadzonek) oraz roślin miododajnych - 440 szt. |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                     | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                     |                          | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                          | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                     | Pomoc publiczna                                                                                                                                                       | Pomoc de minimis         | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy           |                |                        |                |
|                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 7 000,00       | 7 000,00               | 5 950,00       |

**WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO:** Nie

| <b>PODSUMOWANIE DLA:</b> Zadanie nr 2 | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki rzeczywiście ponoszone</b> | 7 000,00              | 7 000,00                      | 5 950,00              |
| <b>Wydatki rozliczane ryczałtowo</b>  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Suma</b>                           | 7 000,00              | 7 000,00                      | 5 950,00              |

| <b>PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOM DLA:</b> Zadanie nr 2 | <b>Cross-financing</b> | <b>Wydatki poniesione na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Wydatek nr: lp 1</b>                                                       | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                  |

#### ZADANIE NR: 3 z 4

**Nazwa zadania:** Plan i program ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego

**Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:** System ochrony Natura 2000 województwa opolskiego zbudowany jest z 16 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk i 4 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków. Są one izolowane przestrzennie terenami o mniej korzystnych warunkach siedliskowych dla występujących i chronionych w ostojach ptaków, innych gatunków zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych chronionych. Konieczność zapewnienia spójności i integralności sieci Natura 2000 wynika z przepisów Dyrektyw UE Siedliskowej i Ptasiej oraz zapisów Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Celem projektu jest wykonanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności i spójności sieci Natura 2000 województwa opolskiego uwzględniającego możliwości występowania siedlisk i gatunków chronionych w ostojach w przestrzeniach między tymi ostojami. Zidentyfikowane zostaną wszystkie tereny w granicach województwa opolskiego mające znaczenie dla spójności i integralności sieci. Określony zostanie program ochrony tych obszarów. Ochronie w ramach spójności i integralności sieci objętych zostanie kilkanaście typów siedlisk przyrodniczych chronionych, tj. wszystkie występujące w granicach województwa opolskiego, które są SDF ostoi Natura 2000 traktowane w kategorii >D. Projekt dotyczy ochrony kilkunastu gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, a także ok. 20 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Projekt dotyczy ochrony wszystkich 16 SOO Natura 2000 województwa opolskiego oraz wszystkich 4 OSO z terenu województwa. Etapami projektu będą: 1) inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk przyrodniczych chronionych występujących w ostojach SOO Natura 2000; 2) inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk chronionych gatunków zwierząt na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej we wszystkich ostojach Natura 2000; 3) inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk i gatunków chronionych w ostojach na terenach poza ostojami, mających znaczenie w migracji gatunków i siedlisk między tymi ostojami (każdorazowo uwzględnione będą specyficzne dla sąsiadujących gatunki i ostoje); 4) identyfikacja miejsc odpowiadających za integralność i spójność sieci natura 2000; 5) opracowanie programu i planu ochrony tych miejsc, z uwzględnieniem ochrony biernej (zapropozowane zostaną nowe formy ochrony przyrody na terenach o odpowiednich predyspozycjach) oraz czynnej (zaplanowane zostaną zabiegi i prace niezbędne do ochrony siedlisk i gatunków); 6) opracowanie zaleceń i wskazań do planów zadań ochronnych i planów ochrony Ostoi SOO i OSO Natura 2000 uwzględniających rozpoznane obszary odpowiadające za integralność i spójność sieci Natura 2000. (Zadanie UO - realizacja II kw. 2018 - II kw. 2020).

**WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak**

| Wydatek               | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                            |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: pp-1<br>1 | <b>Typ projektu:</b> Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                       | <b>Kategoria kosztów:</b> Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu                                                                                                                                                                                             |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                       | <b>Nazwa kosztu:</b> Koszt wynagrodzeń personelu projektu i delegacji związanych z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej                                                                                                                                               |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                       | <b>Opis kosztu:</b> Koszty zatrudnienia personelu do merytorycznego przygotowania, organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk stanowiących ogniwa łączące strukturę przestrzenną obszarów Natura 2000                                           |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                       | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                       | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                                          | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
|                       | ┐                                                                                                                                                                                                                                                                        | ┐                | ┐                                     | ┐                                   | ┐              | 156 000,00     | 156 000,00             | 132 600,00     |

| Wydatek | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|         | <b>Typ projektu:</b> Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; |  |  |  |  |  |  |  |

Wydatek nr: pp-12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>Kategoria kosztów:</b> Zakup, dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia nierozzerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
| <b>Nazwa kosztu:</b> Zakup sprzętu do pozyskiwania danych dla celów realizacji inwentaryzacji przyrodniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
| <b>Opis kosztu:</b> Zakup laptopa i GPS - laptop jest niezbędny do opracowania bazy danych inwentaryzacji przyrodniczej i ekspertyz naukowych wykonanych w ramach projektu; zastosowanie systemu nawigacji satelitarnej umożliwi dokładną lokalizację i położenie stanowisk stwierdzonych gatunków i siedlisk przyrodniczych wyznaczonych na podstawie odczytów z odbiornika GPS z odpowiednią dokładnością. |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
| Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                          | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pomoc de minimis         | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy           |                |                        |                |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 8 000,00       | 8 000,00               | 6 800,00       |

**WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Nie**

| <b>PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 3</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki rzeczywiście ponoszone</b> | 164 000,00            | 164 000,00                    | 139 400,00            |
| <b>Wydatki rozliczane ryczałtowo</b>  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Suma</b>                           | 164 000,00            | 164 000,00                    | 139 400,00            |

| <b>PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOM DLA: Zadanie nr 3</b> | <b>Cross-financing</b> | <b>Wydatki poniesione na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Wydatek nr: pp-1 1</b>                                                     | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>Wydatek nr: pp-1 2</b>                                                     | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                  |

**ZADANIE NR: 4 z 4**

**Nazwa zadania:** Działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne

**Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:** Działania edukacyjno-informacyjne oraz organizacja wydarzeń promocyjnych - ich głównym celem będzie edukacja, popularyzacja i wzmocnienie postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności, zwiększanie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia różnorodności biologicznej regionu i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami oraz wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie realizowanych zadań dla środowiska w województwie opolskim i podjęcie wspólnych działań. Działania edukacyjno-informacyjne promujące zasadę 3 x E, czyli ekonomia, ekologia i edukacja – będą realizowane w zróżnicowanej formie dydaktycznej, a tematyka będzie dostosowana do różnych grup docelowych. Planuje się m.in. poruszanie najważniejszych problemów XXI wieku - ekologiczne aspekty wykonywania różnych zawodów, zrównoważona konsumpcja, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zmiany klimatu spowodowane uprzemysłowieniem i transportem: 1-opracowanie i wydanie 2 publikacji: monografii dot. spójności i integralności sieci Natura 2000 województwa opolskiego (UO) oraz publikacji, która będzie zawierała analizę wpływu działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjno-kulturowy Opolszczyzny (m.in. zaprezentuje perspektywę aktywizacji ludności wiejskiej z otoczenia gospodarstw ekologicznych i rozwój innych działalności gospodarczych, w tym rozwoju agroturystyki) - (WUP); ; 2-seminarium naukowe nt. łączności przestrzennej obszarów Natura 2000 (UO); 3-warsztaty dla młodzieży szkół średnich poszerzające wiedzę, utrwalające pozytywne wzorce postępowania i właściwe traktowanie zasobów środowiska, ukazanie przyjaznych środowisku stylów konsumpcji, wycieczki edukacyjno-zawodoznawcze (m.in. poznanie specyfiki prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, przygotowania zawodowego) - (WUP); 4-pakiet edukacyjny dla doradców zawodowych - szkolenia z zakresu przygotowania młodzieży do podjęcia decyzji o wyborze zawodu zw. z ekologią, ponadto doradcy otrzymają materiały do przeprowadzenia z uczniami opisu „ekologicznego” zawodu (WUP); 5-spotkania tematyczne z rolnikami, mieszkańcami wsi dot. roli organizacji rolniczych i wiejskich w procesie konsultacji społecznych w zakresie działań ekologicznych (WUP); 6-spotkania z pracownikami urzędów miast i gmin, starostw dot. zasad zrównoważonego rozwoju, których znajomość powinna być wykorzystywana szczególnie przy podejmowaniu i uzasadnianiu decyzji (argumentacja wspierająca zrównoważony rozwój powinna wykraczać poza aspekty legislacyjne i dlatego zostaną poruszone tematy dot. m.in. współpracy partnerskiej w zakresie ekorozwoju gminy, efektywnego prowadzenia edukacji ekologicznej lokalnych grup mieszkańców, prowadzenia ekologicznego biura) - (WUP); 7-organizacja pikniku ekologicznego, konkursów, m.in. dla szkół średnich na najbardziej ekologiczną klasę w woj. opolskim (WUP); 8-prowadzenie Fb projektu (WUP), 9-tablice informacyjne (GP). (Realizacja II kw. 2018 - IV kw. 2020)

**WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak**

| Wydatek       | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                 |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: 1 | <b>Typ projektu:</b> Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|               | <b>Kategoria kosztów:</b> Działania informacyjno-promocyjne                                                                                   |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|               | <b>Nazwa kosztu:</b> Tablice informacyjne                                                                                                     |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|               | <b>Opis kosztu:</b> Koszty zakupu i montażu tablic informacyjnych                                                                             |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|               | Wsparcie w ramach                                                                                                                             |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|               | Pomoc publiczna                                                                                                                               | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
|               | ┐                                                                                                                                             | ┐                | ┐                                     | ┐                                   | ┐              | 3 000,00       | 3 000,00               | 2 550,00       |

| Wydatek | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Typ projektu:</b> Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Wydatek<br>nr: pp-1<br>1 | <b>Kategoria kosztów:</b> Działania informacyjno-promocyjne                                                                                                                                                                                                           |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Nazwa kosztu:</b> Seminarium naukowe                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Opis kosztu:</b> Organizacja seminarium naukowego nt. łączności przestrzennej obszarów Natura 2000 obejmuje: przygotowanie materiałów konferencyjnych, plakatów, banerów, programów, zaproszeń, druków, certyfikatów, zamawianych wykładów, koszty wyżywienia itp. |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Wsparcie w ramach</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>Kategorie kosztów podlegające limitom</b> |                                            |                          | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
|                          | <b>Pomoc publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pomoc de minimis</b>  | <b>Cross-financing</b>                       | <b>Wydatki poniesione na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b>    |                       |                               |                       |
|                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | 18 000,00             | 18 000,00                     | 15 300,00             |

| Wydatek                  | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                            |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Wydatek<br>nr: pp-1<br>2 | <b>Typ projektu:</b> Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Kategoria kosztów:</b> Działania informacyjno-promocyjne                                                                                                                                                                                                              |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Nazwa kosztu:</b> Monografia pt. "Spójność i integralność sieci Natura 2000 województwa opolskiego"                                                                                                                                                                   |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Opis kosztu:</b> Wydanie monografii nt. spójności i integralności sieci Natura 2000 województwa opolskiego - koszty opracowania i wydania publikacji.                                                                                                                 |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Wsparcie w ramach</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>Kategorie kosztów podlegające limitom</b> |                                            |                          | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
|                          | <b>Pomoc publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pomoc de minimis</b>  | <b>Cross-financing</b>                       | <b>Wydatki poniesione na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b>    |                       |                               |                       |
|                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | 18 000,00             | 18 000,00                     | 15 300,00             |

| Wydatek                  | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                        |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Wydatek<br>nr: pp-2<br>1 | <b>Typ projektu:</b> Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                 |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Kategoria kosztów:</b> Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu                                                                                         |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Nazwa kosztu:</b> Koszt wynagrodzeń personelu projektu i delegacji związanych z organizacją wydarzeń                                                              |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Opis kosztu:</b> Koszty zatrudnienia personelu do merytorycznego przygotowania, organizacji i przeprowadzenia pikniku ekologicznego, warsztatów, spotkań, szkoleń |                          |                                              |                                            |                          |                       |                               |                       |
|                          | <b>Wsparcie w ramach</b>                                                                                                                                             |                          | <b>Kategorie kosztów podlegające limitom</b> |                                            |                          | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
|                          | <b>Pomoc publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>Pomoc de minimis</b>  | <b>Cross-financing</b>                       | <b>Wydatki poniesione na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b>    |                       |                               |                       |
|                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | 190 000,00            | 190 000,00                    | 161 500,00            |

| Wydatek               | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: pp-2<br>2 | <b>Typ projektu:</b> Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                                                                                                                            |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                       | <b>Kategoria kosztów:</b> Działania informacyjno-promocyjne                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                       | <b>Nazwa kosztu:</b> Organizacja i przeprowadzenie wydarzeń informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych                                                                                                                                                                            |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                       | <b>Opis kosztu:</b> Organizacja i przeprowadzenie pikniku ekologicznego, warsztatów, spotkań, szkoleń: materiały, programy, plakaty, banery, zaproszenia, wynagrodzenie ekspertów, druki reklamowe, certyfikaty, koszty pikniku, nagród, pamiątek, wyżywienia, wynajem sal itp. |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                       | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                          | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                       | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pomoc de minimis         | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy           |                |                        |                |
|                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 217 000,00     | 217 000,00             | 184 450,00     |

| Wydatek               | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                       |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: pp-2<br>3 | <b>Typ projektu:</b> Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                                                                                                |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                       | <b>Kategoria kosztów:</b> Działania informacyjno-promocyjne                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                       | <b>Nazwa kosztu:</b> Opracowanie i wydanie publikacji „Wpływ ekologii na rynek pracy i zawody przyszłości”                                                                                                                                          |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                       | <b>Opis kosztu:</b> Opracowanie i wydanie publikacji, która będzie zawierała analizę wpływu działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjno-kulturowy regionu - koszty opracowania i wydania publikacji. |                          |                                       |                                     |                          |                |                        |                |
|                       | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                          | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                       | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | Pomoc de minimis         | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy           |                |                        |                |
|                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 15 000,00      | 15 000,00              | 12 750,00      |

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Nie |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|

| PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 4 | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatki rzeczywiście ponoszone | 461 000,00     | 461 000,00             | 391 850,00     |
| Wydatki rozliczane ryczałtowo  | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Suma                           | 461 000,00     | 461 000,00             | 391 850,00     |

| <b>PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH<br/>LIMITOM DLA: Zadanie nr 4</b> | <b>Cross-financing</b> | <b>Wydatki poniesione<br/>na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Wydatek nr: lp 1                                                                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                  |
| Wydatek nr: pp-1 1                                                                | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                  |
| Wydatek nr: pp-1 2                                                                | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                  |
| Wydatek nr: pp-2 1                                                                | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                  |
| Wydatek nr: pp-2 2                                                                | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                  |
| Wydatek nr: pp-2 3                                                                | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                  |

| <b>PODSUMOWANIE WYDATKÓW DLA WSZYSTKICH ZADAŃ</b> |                       |                               |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Rodzaj wydatków</b>                            | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone             | 4 672 000,00          | 4 672 000,00                  | 3 971 200,00          |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Ogółem w projekcie</b>                         | <b>4 672 000,00</b>   | <b>4 672 000,00</b>           | <b>3 971 200,00</b>   |
| <i>W tym koszty bezpośrednie</i>                  | <i>4 672 000,00</i>   | <i>4 672 000,00</i>           | <i>3 971 200,00</i>   |

| <b>W RAMACH ZADAŃ</b>                                                                                                                              |                       |                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Zadanie</b>                                                                                                                                     | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
| <b>Zadanie nr 1:</b> Budowa i wyposażenie centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju"                        | 4 040 000,00          | 4 040 000,00                  | 3 434 000,00          |
| <b>Zadanie nr 2:</b> Założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych                                                                             | 7 000,00              | 7 000,00                      | 5 950,00              |
| <b>Zadanie nr 3:</b> Plan i program ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego | 164 000,00            | 164 000,00                    | 139 400,00            |
| <b>Zadanie nr 4:</b> Działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne                                                                  | 461 000,00            | 461 000,00                    | 391 850,00            |

| <b>W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW</b> |                       |                               |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ projektu</b>             | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
| Nie dotyczy                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; | 200 000,00   | 200 000,00   | 170 000,00   |
| Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                                                                                                                     | 422 000,00   | 422 000,00   | 358 700,00   |
| Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;                                                                                                                            | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 3 442 500,00 |

| W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW I KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM                                                                                                                                                                                          |                                     |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| Typ projektu                                                                                                                                                                                                                                        | Kategorie podlegające limitom       | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                                                                                                                     | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;                                                                                                                            | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |

| W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW                            |                |                        |            |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| Kategoria kosztów                                     | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Zakup roślin i zwierząt będących przedmiotem projektu | 7 000,00       | 7 000,00               | 0,15       |
| Roboty budowlane                                      | 3 860 000,00   | 3 860 000,00           | 82,62      |

|                                                                                                  |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Zakup, dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia nierozdzielnie związanego z funkcjonowaniem projektu | 158 000,00 | 158 000,00 | 3,38 |
| Koszty nadzorów                                                                                  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,64 |
| Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu                                               | 346 000,00 | 346 000,00 | 7,41 |
| Działania informacyjno-promocyjne                                                                | 271 000,00 | 271 000,00 | 5,80 |

| W RAMACH KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM |                        |            |
|------------------------------------------|------------------------|------------|
| Kategorie kosztów podlegające limitom    | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Wydatki poniesione na zakup gruntów      | 0,00                   | 0,00       |
| Wkład rzeczowy                           | 0,00                   | 0,00       |
| Cross-financing                          | 0,00                   | 0,00       |
| Dodatkowe limity:                        |                        |            |
| Nie dotyczy                              |                        |            |

| RAZEM                                                                              | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań objętych pomocą publiczną)       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań nie objętych pomocą publiczną)   | 4 672 000,00   | 4 672 000,00           | 3 971 200,00   |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań objętych de minimis)             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków objętych pomocą publiczną)     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną) | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych de minimis)              | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Suma wydatków objętych pomocą publiczną                                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną                                        | 4 672 000,00   | 4 672 000,00           | 3 971 200,00   |
| Suma zadań objętych de minimis                                                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

## SEKCJA VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

### 6.1 PLANOWANY DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Projekt generujący dochód                                      | Nie dotyczy |
| Zryczałtowana stawka [%]                                       | 0           |
| Luka w finansowaniu [%]                                        | 0           |
| Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu | 0,00        |
| Wartość generowanego dochodu                                   | 0,00        |

### 6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 4 672 000,00 zł

☐ NIE DOTYCZY

| Lp.          | Źródło finansowania                              | Kwota               | [%]           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>Dofinansowanie, w tym:</b>                    | 3 971 200,00        | 85,00         |
| 1.1          | Dofinansowanie z EFRR                            | 3 995 000,00        | 85,51         |
| 1.2          | Dofinansowanie z Budżetu Państwa                 | 0,00                | 0,00          |
| 1.3          | Dofinansowanie z innych źródeł                   | 0,00                | 0,00          |
| <b>2</b>     | <b>Razem wkład własny, w tym:</b>                | 705 000,00          | 15,09         |
| 2.1          | Krajowe środki publiczne, w tym:                 | 705 000,00          | <b>100,09</b> |
| 2.1.a        | <i>Budżet państwa</i>                            | 97 500,00           |               |
| 2.1.b        | <i>Budżet jednostki samorządu terytorialnego</i> | 607 500,00          |               |
| 2.1.c        | <i>Inne krajowe środki publiczne</i>             | 0,00                |               |
| 2.2          | Środki prywatne                                  | 0,00                |               |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>4 676 200,00</b> |               |

### 6.3.A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00 zł

☐ NIE DOTYCZY

### 6.3.B ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS: 0,00 zł

☐ NIE DOTYCZY

**6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM (nie objęte pomocą publiczną oraz objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis):**  
**4 672 000,00 zł**

| Lp.          | Źródło finansowania                              | Kwota               | [%]           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>Dofinansowanie, w tym:</b>                    | 3 971 200,00        | 85,00         |
| 1.1          | Dofinansowanie z EFRR                            | 3 995 000,00        | 85,51         |
| 1.2          | Dofinansowanie z Budżetu Państwa                 | 0,00                | 0,00          |
| 1.3          | Dofinansowanie z innych źródeł                   | 0,00                | 0,00          |
| <b>2</b>     | <b>Razem wkład własny, w tym:</b>                | 705 000,00          | 15,09         |
| 2.1          | Krajowe środki publiczne, w tym:                 | 705 000,00          | <b>100,09</b> |
| 2.1.a        | <i>Budżet państwa</i>                            | 97 500,00           |               |
| 2.1.b        | <i>Budżet jednostki samorządu terytorialnego</i> | 607 500,00          |               |
| 2.1.c        | <i>Inne krajowe środki publiczne</i>             | 0,00                |               |
| 2.2          | Środki prywatne                                  | 0,00                |               |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>4 676 200,00</b> |               |

## SEKCJA VII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

### 7.1 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|          |                                                |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Ochrona środowiska</b>                      |  |
| <b>B</b> | <b>Efektywność korzystania z zasobów</b>       |  |
| <b>C</b> | <b>Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu</b> |  |
| <b>D</b> | <b>Środowisko miejskie</b>                     |  |

Projekt przyczyni się do kształtowania zrównoważonego rozwoju dzięki działaniom społecznym i gospodarczym, zapewniającym zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, bez naruszania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. W zakresie ochrony środowiska i korzystania z zasobów - prace budowlane (budowa obiektu edukacyjnego) umożliwią lepsze korzystanie z zasobów środowiska, priorytetem będzie oszczędna gospodarka surowcami oraz korzystanie z istniejących i najnowszych rozwiązań technologicznych. W zakresie zagadnień zw. ze zmianami klimatu i oddziaływania na środowisko miejskie - zastosowanie innowacyjnych technik oraz technologii na etapie prowadzenia inwestycji, jak również późniejszej działalności przyczyni się do osiągnięcia efektów ekologicznych: zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebą do celów grzewczych, zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój województwa opolskiego.

### 7.2 RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRIMINACJA

Projekt realizowany zgodnie z polityką równości szans. Prowadzone działania będą skierowane do nast. grup odbiorców: dzieci, młodzież, dorośli. Umożliwi się wszystkim osobom pełne uczestnictwo dzięki zastosowaniu rozwiązań, które zapewniają dostępność bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną. Równość szans i niedyskryminacja realizowane będą także poprzez zróżnicowany skład wśród osób prowadzących spotkania i występujących w roli eksperckiej, tak aby odzwierciedlić różnorodność danej grupy docelowej. Nie będą wykorzystywane elementy graficzne powielające stereotypy na temat poszczególnych grup. Informacje będą zamieszczane w sposób przystępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku, stosowany będzie równościowy język. Harmonogramy zdarzeń będą tak planowane, aby umożliwić uczestnikom zorganizowanie opieki nad osobami zależnymi. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zapewnienie równości szans i niedyskryminację.

### 7.3 RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI

Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką równouprawnienia płci. Ponieważ nie zdiagnozowano barier równościowych, podczas projektu przewidziano działania zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, aby na żadnym etapie realizacji te bariery się nie pojawiły. Umożliwi się wszystkim pełne uczestnictwo w wydarzeniach m.in. przez tworzenie odpow. warunków dot. organizacji opieki nad osobami zależnymi, przeciwdziałanie stereotypom zw. z płcią społ.-kulturową. Skład zespołu projekt. jest różnorodny i odzwierciedla charakterystykę grup docelowych. Zespół zna przepisy prawa pracy dot. zapobieganiu dyskryminacji. Organizacja pracy zespołu uwzględni elast. formy pracy i wspiera godzenie życia zawodow. i prywatn. pracowników i pracownic. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci. Projekt pozyt. wpłynie na równość szans kobiet i mężczyzn.

## SEKCJA VIII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI / USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

### 8.1 WYDATKI ZGODNE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

☐ NIE DOTYCZY

| Liczba postępowań o udzielenie zamówienia |                                                                                                     | 2                                                   |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Tryb procedury                            | Przedmiot zamówienia                                                                                | Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej |      |
|                                           |                                                                                                     | Kwartał                                             | Rok  |
| przetarg nieograniczony                   | Budowa centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju"            | III                                                 | 2019 |
| przetarg nieograniczony                   | Zakup wyposażenia centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju" | III                                                 | 2020 |

### 8.2 WYDATKI ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

☐ NIE DOTYCZY

| Liczba postępowań o udzielenie zamówienia                                                                                                         | 1                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Przedmiot zamówienia                                                                                                                              | Planowany termin rozpoczęcia procedury |      |
|                                                                                                                                                   | Kwartał                                | Rok  |
| Opracowanie i druk materiałów promocyjnych (ulotki informacyjne, zaproszenia, plakaty,banery etc.) oraz publikacji opracowanych w ramach projektu | III                                    | 2018 |

## SEKCJA IX. SYTUACJA PROJEKTU W PRZYPADKU NIE ZAKWALIFIKOWANIA DO WSPARCIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) Zostanie zrealizowany w terminie i zakresie przewidzianym we wniosku                                                                                                                                                                                                                     | Nie |
| b) Zostanie zrealizowany w przewidzianym terminie, ale w ograniczonym zakresie                                                                                                                                                                                                              | Nie |
| c) Zostanie zrealizowany w terminie późniejszym, w zakresie przewidzianym we wniosku                                                                                                                                                                                                        | Nie |
| d) Zostanie zrealizowany w późniejszym terminie i w ograniczonym zakresie                                                                                                                                                                                                                   | Nie |
| e) Nie zostanie w ogóle zrealizowany                                                                                                                                                                                                                                                        | Tak |
| Uzasadnienie do wybranego punktu:<br>W przypadku nie zakwalifikowania projektu do otrzymania wsparcia nie będzie możliwa jego realizacja, ponieważ zarówno Partner wiodący jak i Partnerzy projektu nie posiadają środków finansowych umożliwiających realizację założeń w projekcie celów. |     |

## SEKCJA XII. KARTA LIDERA PROJEKTU - Gmina Pokój

### 2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY LIDERA

|                           |                   |                |                  |                     |
|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Nazwa lidera              | Gmina Pokój       |                |                  |                     |
| Kraj                      | Polska            |                |                  |                     |
| REGON                     | 531412740         |                |                  |                     |
| Województwo               | OPOLSKIE          |                |                  |                     |
| Powiat                    | namysłowski       |                |                  |                     |
| Gmina                     | Pokój             | gmina: wiejska | podregion: nyski | subregion: Północny |
| Miejscowość               | Pokój             |                |                  |                     |
| Kod pocztowy              | 46-034            |                |                  |                     |
| Ulica                     | Sienkiewicza      |                |                  |                     |
| Nr budynku                | 8                 |                |                  |                     |
| Nr lokalu                 |                   |                |                  |                     |
| Telefon                   | 774693085         |                |                  |                     |
| Fax                       | 774693085         |                |                  |                     |
| e-mail                    | ug@gminapokoj.pl  |                |                  |                     |
| Adres strony internetowej | www.gminapokoj.pl |                |                  |                     |
| Adres skrytki ePUAP       |                   |                |                  |                     |

## 2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA LIDERA

|                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Forma prawna lidera</b>                     | 403 wspólnoty samorządowe                                           |
| <b>Forma własności</b>                         | Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne     |
| <b>Możliwość odzyskania VAT</b>                | Nie                                                                 |
| <b>NIP</b>                                     | 7521359322                                                          |
| <b>PKD lidera</b>                              | 84.11.Z : Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| <b>Rodzaj działalności gospodarczej lidera</b> | Administracja publiczna                                             |
| <b>Nazwa i nr dokumentu rejestrowego</b>       | podmiot utworzony z mocy ustawy                                     |

## 3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

| Województwo | Powiat      | Podregion | Subregion | Gmina |         | Miejscowość |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------|-------------|
| OPOLSKIE    | namysłowski | nyski     | Północny  | Pokój | wiejska | Pokój       |

#### 4. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

##### 4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE

##### A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                                                                                                | Jednostka miary | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|---------|
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                                          | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych                                                 | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety                                       | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni                                     | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami                       | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne                                                       | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |

##### B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                                                                                                | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------|---------|
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach                                                                          | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                |                  |      |         |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety                                                                | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                |                  |      |         |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni                                                              | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |

|                                                                                                                                |     |      |      |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|---|
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)                                                    | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety                                          | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni                                        | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy                                                                                                | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety                                                                                      | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni                                                                                    | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy                                                                         | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety                                                               | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni                                                             | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |

#### 4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

##### A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                               | Jednostka miary | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|---------|
| Liczba utworzonych centrów ochrony różnorodności biologicznej | szt.            | 1,00             | 2020 | 4       |

**Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):** Wskaźnik będzie monitorowany przez GP na podstawie protokołów odbiorczych wykonanych prac i faktur zakupów, zgodnie z harmonogramem prac w projekcie. Częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać na bieżąco, po każdym etapie budowy.

**B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU**

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok | Kwartał |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|---------|
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|---------|

## 5. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

### 5.1 ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

#### ZADANIE NR: 1 z 4

**Nazwa zadania:** Budowa i wyposażenie centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju"

**Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:** Projekt będzie realizowany na obszarze Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (ustanowionego w 1999 r. rozporządzeniem Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.1999 r.-weszło w życie 3.11.1999 r.) i zabytkowego założenia parkowego w Pokoju. Rezydencja w Pokoju założona została w poł. XVIII w. przez ks. C.Ch. Erdmanna i z jego inspiracji osada została przekształcona w założenie pałacowo-parkowe w 1747 r. Wraz z koncepcją powstania osady zrodził się pomysł założenia parku. Twórcą planów koncepcji założenia parkowego był ogrodnik Websky, a następnie Wagner, Jeschke, Websky - junior. Geometryczne założenie parkowe parku francuskiego powstało w latach 1756-1777, a w latach 1780 - 90, park angielski. Ogród francuski zaczynał się dziedzińcem wewnątrz między 2 skrzydłami oficyny, której część tylną i boczną wykorzystano na oranżerię i cieplarnię. Budynki później zostały przekształcone na mieszkanie ogrodnika, oranżerię przystosowano na użytek plebanii katolickiej i kościoła. Zespół parkowy w Pokoju stanowi jeden z najciekawszych takich miejsc na Opolszczyźnie. Składa się on obecnie z 3 części: parku francuskiego, XIX-w. parku krajobrazowego oraz parku angielskiego - łącznie pow. parku wynosi około 200 ha. Projekt zakłada utworzenie w miejscu dawnej oranżerii centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju" o pow. 646,10 m<sup>2</sup> w tym: 3 sale dydaktyczne, 1 sala dydaktyczno-wystawiennicza, pomieszczenia biurowe i gospodarcze, węzeł sanitarny, ciąg komunikacyjny, winda dla niepełnosprawnych. Główną rolą CZR będzie udzielanie wsparcia i doradztwo dla rolników i mieszkańców wsi woj. opolskiego w prowadzeniu prac rolnych i ogrodniczych w oparciu o ekologiczne zasady upraw, kultywowanie upraw gatunków rodzimych drzew i roślin. Rozwój upraw gatunków rodzimych umożliwi także studentom opolskich uczelni (poprzez udostępnienie w celach badawczych) obserwację rozwoju tych upraw. Ponadto możliwa stanie się tutaj edukacja przyrodnicza i w zakresie zrównoważonego rozwoju, wskazująca na aspekty środowiska naturalnego oraz jak chronić otaczającą nas przyrodę i czerpać z niej przyjemność. W ramach projektu planuje się: wykonanie prac budowlano-montażowych (m.in. instalacje: wod-kan, c.o.-pompa ciepła, elektro-energetyczna, oświetleniowa, logiczna, prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu wokół budynku, oświetlenie zewnętrzne), wyposażenie obiektu w meble (m.in. stoły, krzesła, biurka, szafy), sprzęt do pomieszczeń socjalnych i wyposażenie sal dydaktycznych (m.in. komputery, nagłośnienie, sprzęt audiowizualny) – kosztorysy i plany budowy w załączeniu. Kompleksowość tych działań oraz ich oparcie na idei ochrony środowiska przyrodniczego w powiązaniu z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju przyczyni się do zmiany postaw ludzi dzięki prowadzeniu działań zapobiegających zniszczeniu środowiska i zabiegów mających zachować lub przywrócić równowagę biologiczną. (Zadanie GP - realizacja III kw. 2018 - IV kw. 2020).

#### WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak

| Wydatek          | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                       |                               |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Wydatek nr: lp 1 | <b>Typ projektu:</b> Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                       |                               |                       |
|                  | <b>Kategoria kosztów:</b> Roboty budowlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                       |                               |                       |
|                  | <b>Nazwa kosztu:</b> Prace budowlano-montażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                       |                               |                       |
|                  | <b>Opis kosztu:</b> Koszty prac budowlano-montażowych obejmują m.in. koszty instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania: tym pompy ciepła, koszty instalacji: elektro-energetycznej, oświetleniowej, logicznej, koszt prac wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku, instalacji oświetlenia zewnętrznego - zgodnie z załączonym kosztorysem |                                              |                       |                               |                       |
|                  | <b>Wsparcie w ramach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kategorie kosztów podlegające limitom</b> |                       |                               |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |

|  | Pomoc publiczna | Pomoc de minimis | Cross-financing | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |              |              |              |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  | ☐               | ☐                | ☐               | ☐                                   | ☐              | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 3 281 000,00 |

| Wydatek          | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                 |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: lp 2 | <b>Typ projektu:</b> Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | <b>Kategoria kosztów:</b> Koszty nadzorów                                                                                                     |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | <b>Nazwa kosztu:</b> Nadzór inwestorski                                                                                                       |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | <b>Opis kosztu:</b> Nadzór inwestorski                                                                                                        |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | Wsparcie w ramach                                                                                                                             |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                  | Pomoc publiczna                                                                                                                               | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
|                  | ☐                                                                                                                                             | ☐                | ☐                                     | ☐                                   | ☐              | 30 000,00      | 30 000,00              | 25 500,00      |

| Wydatek          | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                      |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: lp 3 | <b>Typ projektu:</b> Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;                                                                      |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | <b>Kategoria kosztów:</b> Zakup, dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia nierozdzielnie związanego z funkcjonowaniem projektu                                                                                         |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | <b>Nazwa kosztu:</b> Koszty wyposażenia obiektu                                                                                                                                                                    |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | <b>Opis kosztu:</b> Koszty wyposażenia w meble (m.in. stoły, krzesła, biurka, szafy), sprzęt do pomieszczeń socjalnych oraz wyposażenie do sal dydaktycznych (m.in. komputery, nagłośnienie, sprzęt audiowizualny) |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                  |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                  | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                    | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
|                  | ☐                                                                                                                                                                                                                  | ☐                | ☐                                     | ☐                                   | ☐              | 150 000,00     | 150 000,00             | 127 500,00     |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatki rzeczywiście ponoszone |  |  |  |  |  | 4 040 000,00   | 4 040 000,00           | 3 434 000,00   |

|                               |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wydatki rozliczane ryczałtowo | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Suma                          | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 3 434 000,00 |

| PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH<br>LIMITOM DLA: Zadanie nr 1 | Cross-financing | Wydatki poniesione<br>na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| Wydatek nr: Ip 1                                                          | 0,00            | 0,00                                   | 0,00           |
| Wydatek nr: Ip 2                                                          | 0,00            | 0,00                                   | 0,00           |
| Wydatek nr: Ip 3                                                          | 0,00            | 0,00                                   | 0,00           |

#### ZADANIE NR: 2 z 4

**Nazwa zadania:** Założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych

**Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:** Sad tradycyjny to źródło owoców dobrych lecz porzuconych z powodu nieopłacalności produkcji. To także pamiątka tradycji sadownictwa, siedlisko wielu roślin, zwierząt i owadów, których nie zobaczy się w karłowatych sadach superwrzecionowych. Sad tradycyjny to taki sad, w którym rosną drzewa tradycyjnych odmian. Odmiany te są m.in. spisane i dołączone do Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego PROW na lata 2014–2020. W załączniku 4 do rozporządzenia wymienionych jest prawie 100 odmian jabłoni, blisko 30 odmian gruszy, kilkanaście odmian czereśni i wiśni, prawie 10 odmian śliw. W ramach projektu planowane jest założenie kolekcji starych odmian na działce gminnej i w tym celu zakupionych zostanie 40 sadzonek starych odmian (min. wys. pnia - 1,20 m): 4 odmiany jabłoni (Reneta Szara 3 szt., Papierówka Słodka 3 szt., Antonówka Półtorafuntowa 3 szt., Koksa Pomarańczowa 3 szt.), 4 odmiany gruszy (Józefinka 3 szt., Paryżanka 3 szt., Kongresówka 3 szt., Bergamota Czerwona Jesienna 3 szt.), 4 odmiany czereśni (Merla 2 szt., Miodówka 2 szt., Czarna Późna 2 szt., Sercówka Nieszawska 2 szt.) i 4 odmiany wiśni (Hiszpanka 2 szt., Hortensja 2 szt., Szklanka Wielka 2 szt., Książęca 2 szt.). Na działce zachowane będą wszystkie trwałe użytki zielone, kępy krzewów, glazy itp. – wszystko, co należy do tzw. dzikiej przyrody w celu zachowania tradycyjnego krajobrazu, którego zasadniczym elementem jest różnorodność zwierząt, owadów i roślin. Nie będą tam stosowane herbicydy, ale konieczna będzie pielęgnacja, tj. cięcie drzew, usuwanie odrostów i samosiewów, zabezpieczanie pni przed gryzoniami, a także tradycyjne bielenie pni. Etapy prac: wybór terenu, przygotowanie planu nasadzeń, przygotowanie gleby, zakup drzewek, sadzenie drzewek. Posadzenie starych wysokopiennej odmian drzew owocowych na silnie rosnących podkładkach, prowadzonych jako pienne lub wysokopienne drzewa, przyczynia się do wytwarzania odporności drzew na występujące w danym obszarze choroby, warunki atmosferyczne. Drugim działaniem w tym zadaniu będzie posianie rodzimych gatunków roślin miododajnych, m.in. takich jak: chaber bławatek, pszczałnik mołdawski, rukiew wodna, śláz dziki, kocimiętka, szalwia, śláz maurytański, ślázówka ogrodowa, koniczyzna, gryka. Rośliny miododajne, inaczej zwane pszczelarskimi lub pożytkowymi, mają barwne i wonne kwiaty, które długo i obficie kwitną, dostarczając pszczołom nektaru i pyłku. Nasiona zostaną przekazane chętnym rolnikom, którzy zobowiążą się do ich uprawy – 44 rolników z woj. opolskiego (po 4 z każdego powiatu), którzy wypełnią odpowiedni formularz zgłoszeniowy (decydować będzie kolejność zgłoszeń i podpisanie zobowiązania do uprawy) otrzymają nieodpłatnie bezpłatnie specjalną mieszankę nasion roślin, które tworzą przyjazne i pełne pożywienia środowisko dla owadów zapylających. (Zadanie GP - realizacja II kw. 2018 - IV kw. 2020).

#### WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak

| Wydatek | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Typ projektu: Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; |

|                     |                                                                                                                                                                       |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek<br>nr: lp 1 | Kategoria kosztów: Zakup roślin i zwierząt będących przedmiotem projektu                                                                                              |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                     | Nazwa kosztu: Koszt zakupu kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni oraz roślin miododajnych                                                         |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                     | Opis kosztu: Zakup kolekcji starych odmian jabłoni - 12 szt., gruszy - 12. szt., czereśni - 8 szt. i wiśni - 8 szt. (40 sadzonek) oraz roślin miododajnych - 440 szt. |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                     | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                     |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                     | Pomoc publiczna                                                                                                                                                       | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
| ┐                   | ┐                                                                                                                                                                     | ┐                | ┐                                     | ┐                                   | 7 000,00       | 7 000,00       | 5 950,00               |                |

**WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Nie**

|                                       |                       |                               |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 2</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
| <b>Wydatki rzeczywiście ponoszone</b> | 7 000,00              | 7 000,00                      | 5 950,00              |
| <b>Wydatki rozliczane ryczałtowo</b>  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Suma</b>                           | 7 000,00              | 7 000,00                      | 5 950,00              |

|                                                                               |                        |                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOM DLA: Zadanie nr 2</b> | <b>Cross-financing</b> | <b>Wydatki poniesione na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b> |
| <b>Wydatek nr: lp 1</b>                                                       | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                  |

**ZADANIE NR: 4 z 4**

**Nazwa zadania:** Działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne

**Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:** Działania edukacyjno-informacyjne oraz organizacja wydarzeń promocyjnych - ich głównym celem będzie edukacja, popularyzacja i wzmocnienie postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności, zwiększanie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia różnorodności biologicznej regionu i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami oraz wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie realizowanych zadań dla środowiska w województwie opolskim i podjęcie wspólnych działań. Działania edukacyjno-informacyjne promujące zasadę 3 x E, czyli ekonomia, ekologia i edukacja – będą realizowane w zróżnicowanej formie dydaktycznej, a tematyka będzie dostosowana do różnych grup docelowych. Planuje się m.in. poruszanie najważniejszych problemów XXI wieku - ekologiczne aspekty wykonywania różnych zawodów, zrównoważona konsumpcja, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zmiany klimatu spowodowane uprzemysłowieniem i transportem: 1-opracowanie i wydanie 2 publikacji: monografii dot. spójności i integralności sieci Natura 2000 województwa opolskiego (UO) oraz publikacji, która będzie zawierała analizę wpływu działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjno-kulturowy Opolszczyzny (m.in. zaprezentuje perspektywę aktywizacji ludności wiejskiej z otoczenia gospodarstw ekologicznych i rozwój innych działalności gospodarczych, w tym rozwoju agroturystyki) - (WUP); ; 2-seminarium naukowe nt. łączności przestrzennej obszarów Natura 2000 (UO); 3-warsztaty dla młodzieży szkół średnich poszerzające wiedzę, utrwalające pozytywne wzorce postępowania i właściwe traktowanie zasobów środowiska, ukazanie przyjaznych środowisku stylów konsumpcji, wycieczki edukacyjno-zawodowawcze (m.in. poznanie specyfiki prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, przygotowania zawodowego) - (WUP); 4-pakiet edukacyjny dla doradców zawodowych - szkolenia z zakresu przygotowania młodzieży do podjęcia decyzji o wyborze zawodu zw. z ekologią, ponadto doradcy otrzymają materiały do przeprowadzenia z uczniami opisu „ekologicznego” zawodu (WUP); 5-spotkania tematyczne z rolnikami, mieszkańcami wsi dot. roli organizacji rolniczych i wiejskich w procesie konsultacji społecznych w zakresie działań ekologicznych (WUP); 6-spotkania z pracownikami urzędów miast i gmin, starostw dot. zasad zrównoważonego rozwoju, których znajomość powinna być wykorzystywana szczególnie przy podejmowaniu i uzasadnianiu decyzji (argumentacja wspierająca zrównoważony rozwój powinna wykraczać poza aspekty legislacyjne i dlatego zostaną poruszone tematy dot. m.in. współpracy partnerskiej w zakresie ekorozwoju gminy, efektywnego prowadzenia edukacji ekologicznej lokalnych grup mieszkańców, prowadzenia ekologicznego biura) - (WUP); 7-organizacja pikniku ekologicznego, konkursów, m.in. dla szkół średnich na najbardziej ekologiczną klasę w woj. opolskim (WUP); 8-prowadzenie Fb projektu (WUP), 9-tablice informacyjne (GP). (Realizacja II kw. 2018 - IV kw. 2020)

**WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak**

| Wydatek          | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                 |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: lp 1 | <b>Typ projektu:</b> Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | <b>Kategoria kosztów:</b> Działania informacyjno-promocyjne                                                                                   |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | <b>Nazwa kosztu:</b> Tablice informacyjne                                                                                                     |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | <b>Opis kosztu:</b> Koszty zakupu i montażu tablic informacyjnych                                                                             |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                  | Wsparcie w ramach                                                                                                                             |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                  | Pomoc publiczna                                                                                                                               | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
|                  | ┐                                                                                                                                             | ┐                | ┐                                     | ┐                                   | ┐              | 3 000,00       | 3 000,00               | 2 550,00       |

**WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Nie**

|                                       |                       |                               |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>PODSUMOWANIE DLA:</b> Zadanie nr 4 | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|

|                                |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Wydatki rzeczywiście ponoszone | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 550,00 |
| Wydatki rozliczane ryczałtowo  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Suma                           | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 550,00 |

|                                                                           |                 |                                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH<br>LIMITOM DLA: Zadanie nr 4 | Cross-financing | Wydatki poniesione<br>na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |
| Wydatek nr: Ip 1                                                          | 0,00            | 0,00                                   | 0,00           |

| PODSUMOWANIE WYDATKÓW DLA WSZYSTKICH ZADAŃ |                |                        |                |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Rodzaj wydatków                            | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone      | 4 050 000,00   | 4 050 000,00           | 3 442 500,00   |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem w projekcie                         | 4 050 000,00   | 4 050 000,00           | 3 442 500,00   |
| W tym koszty bezpośrednie                  | 4 050 000,00   | 4 050 000,00           | 3 442 500,00   |

| W RAMACH ZADAŃ                                                                                                                                     |                |                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Zadanie                                                                                                                                            | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| <b>Zadanie nr 1:</b> Budowa i wyposażenie centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju"                        | 4 040 000,00   | 4 040 000,00           | 3 434 000,00   |
| <b>Zadanie nr 2:</b> Założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych                                                                             | 7 000,00       | 7 000,00               | 5 950,00       |
| <b>Zadanie nr 3:</b> Plan i program ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Zadanie nr 4:</b> Działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne                                                                  | 3 000,00       | 3 000,00               | 2 550,00       |

| W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW                                                                                                                                                                                                                            |                |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Typ projektu                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

|                                                                                                                          |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 3 442 500,00 |

| W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW I KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM                                                                                                                                                                                          |                                     |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| Typ projektu                                                                                                                                                                                                                                        | Kategorie podlegające limitom       | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                                                                                                                     | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;                                                                                                                            | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |

| W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW                                                                       |                |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| Kategoria kosztów                                                                                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Zakup roślin i zwierząt będących przedmiotem projektu                                            | 7 000,00       | 7 000,00               | 0,17       |
| Roboty budowlane                                                                                 | 3 860 000,00   | 3 860 000,00           | 95,31      |
| Zakup, dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia nierozdzielnie związanego z funkcjonowaniem projektu | 150 000,00     | 150 000,00             | 3,70       |
| Koszty nadzorów                                                                                  | 30 000,00      | 30 000,00              | 0,74       |
| Działania informacyjno-promocyjne                                                                | 3 000,00       | 3 000,00               | 0,07       |

| W RAMACH KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM |                        |            |
|------------------------------------------|------------------------|------------|
| Kategorie kosztów podlegające limitom    | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Wydatki poniesione na zakup gruntów      | 0,00                   | 0,00       |
| Wkład rzeczowy                           | 0,00                   | 0,00       |
| Cross-financing                          | 0,00                   | 0,00       |
| Dodatkowe limity:                        |                        |            |
| Nie dotyczy                              |                        |            |

| RAZEM                                                                              | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań objętych pomocą publiczną)       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań nie objętych pomocą publiczną)   | 4 050 000,00   | 4 050 000,00           | 3 442 500,00   |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań objętych de minimis)             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków objętych pomocą publiczną)     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną) | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych de minimis)              | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Suma wydatków objętych pomocą publiczną                                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną                                        | 4 050 000,00   | 4 050 000,00           | 3 442 500,00   |
| Suma zadań objętych de minimis                                                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 4 050 000,00 zł

☐ NIE DOTYCZY

| Lp.   | Źródło finansowania                       | Kwota        | [%]           |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1     | <b>Dofinansowanie, w tym:</b>             | 3 442 500,00 | 85,00         |
| 1.1   | Dofinansowanie z EFRR                     | 3 442 500,00 | 85,00         |
| 1.2   | Dofinansowanie z Budżetu Państwa          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3   | Dofinansowanie z innych źródeł            | 0,00         | 0,00          |
| 2     | <b>Razem wkład własny, w tym:</b>         | 607 500,00   | 15,00         |
| 2.1   | Krajowe środki publiczne, w tym:          | 607 500,00   | <b>100,00</b> |
| 2.1.a | Budżet państwa                            | 0,00         |               |
| 2.1.b | Budżet jednostki samorządu terytorialnego | 607 500,00   |               |
| 2.1.c | Inne krajowe środki publiczne             | 0,00         |               |
| 2.2   | Środki prywatne                           | 0,00         |               |
| Razem |                                           | 4 050 000,00 |               |

6.3.A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00 zł

☐ NIE DOTYCZY

6.3.B ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS: 0,00 zł

☐ NIE DOTYCZY

6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM (nie objęte pomocą publiczną oraz objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis):  
4 050 000,00 zł

| Lp. | Źródło finansowania               | Kwota        | [%]   |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------|
| 1   | <b>Dofinansowanie, w tym:</b>     | 3 442 500,00 | 85,00 |
| 1.1 | Dofinansowanie z EFRR             | 3 442 500,00 | 85,00 |
| 1.2 | Dofinansowanie z Budżetu Państwa  | 0,00         | 0,00  |
| 1.3 | Dofinansowanie z innych źródeł    | 0,00         | 0,00  |
| 2   | <b>Razem wkład własny, w tym:</b> | 607 500,00   | 15,00 |

|              |                                                  |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 2.1          | Krajowe środki publiczne, w tym:                 | 607 500,00          | <b>100,00</b> |
| 2.1.a        | <i>Budżet państwa</i>                            | 0,00                |               |
| 2.1.b        | <i>Budżet jednostki samorządu terytorialnego</i> | 607 500,00          |               |
| 2.1.c        | <i>Inne krajowe środki publiczne</i>             | 0,00                |               |
| 2.2          | Środki prywatne                                  | 0,00                |               |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>4 050 000,00</b> |               |

## SEKCJA XII. KARTA PARTNERA PROJEKTU NR: 1 - Uniwersytet Opolski

### 2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY PARTNERA

|                           |                             |                |                    |                                |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| Nazwa partnera            | Uniwersytet Opolski         |                |                    |                                |
| Kraj                      | Polska                      |                |                    |                                |
| REGON                     | 000001382                   |                |                    |                                |
| Województwo               | OPOLSKIE                    |                |                    |                                |
| Powiat                    | m. Opole                    |                |                    |                                |
| Gmina                     | Opole                       | gmina: miejska | podregion: opolski | subregion: Aglomeracja Opolska |
| Miejscowość               | Opole                       |                |                    |                                |
| Kod pocztowy              | 45-040                      |                |                    |                                |
| Ulica                     | pl. Plac Mikołaja Kopernika |                |                    |                                |
| Nr budynku                | 11a                         |                |                    |                                |
| Nr lokalu                 |                             |                |                    |                                |
| Telefon                   | 775416070                   |                |                    |                                |
| Fax                       | 775416071                   |                |                    |                                |
| e-mail                    | sekretariat@uni.opole.pl    |                |                    |                                |
| Adres strony internetowej | www.uni.opole.pl            |                |                    |                                |

### 2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA PARTNERA

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Forma prawna partnera</b>                     | 044 uczelnie                     |
| <b>Forma własności</b>                           | Skarb Państwa                    |
| <b>Możliwość odzyskania VAT</b>                  | Nie                              |
| <b>NIP</b>                                       | 7540007179                       |
| <b>PKD partnera</b>                              | Nie dotyczy                      |
| <b>Rodzaj działalności gospodarczej partnera</b> | Edukacja                         |
| <b>Nazwa i nr dokumentu rejestrowego</b>         | podmioty utworzone z mocy ustawy |

### 3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

| Województwo | Powiat | Podregion | Subregion | Gmina |  | Miejscowość |
|-------------|--------|-----------|-----------|-------|--|-------------|
| OPOLSKIE    |        |           |           |       |  |             |

#### 4. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

##### 4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE

##### A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                                                                                                | Jednostka miary | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|---------|
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                                          | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych                                                 | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety                                       | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni                                     | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami                       | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne                                                       | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |

##### B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                                                                                                | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------|---------|
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach                                                                          | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                |                  |      |         |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety                                                                | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                |                  |      |         |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni                                                              | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |

|                                                                                                                                |     |      |      |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|---|
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)                                                    | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety                                          | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni                                        | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy                                                                                                | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety                                                                                      | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni                                                                                    | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy                                                                         | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety                                                               | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni                                                             | EPC | 0,00 | 0,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |     |      |      |      |   |

#### 4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

##### A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Rok | Kwartał |
|-----------------|-----------------|------------------|-----|---------|
|-----------------|-----------------|------------------|-----|---------|

##### B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok | Kwartał |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|---------|
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|---------|

## 5. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

### 5.1 ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

#### ZADANIE NR: 3 z 4

**Nazwa zadania:** Plan i program ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego

**Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:** System ochrony Natura 2000 województwa opolskiego zbudowany jest z 16 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk i 4 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków. Są one izolowane przestrzennie terenami o mniej korzystnych warunkach siedliskowych dla występujących i chronionych w ostojach ptaków, innych gatunków zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych chronionych. Konieczność zapewnienia spójności i integralności sieci Natura 2000 wynika z przepisów Dyrektyw UE Siedliskowej i Ptasiej oraz zapisów Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Celem projektu jest wykonanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności i spójności sieci Natura 2000 województwa opolskiego uwzględniającego możliwości występowania siedlisk i gatunków chronionych w ostojach w przestrzeniach między tymi ostojami. Zidentyfikowane zostaną wszystkie tereny w granicach województwa opolskiego mające znaczenie dla spójności i integralności sieci. Określony zostanie program ochrony tych obszarów. Ochronie w ramach spójności i integralności sieci objętych zostanie kilkanaście typów siedlisk przyrodniczych chronionych, tj. wszystkie występujące w granicach województwa opolskiego, które są SDF ostoi Natura 2000 traktowane w kategorii >D. Projekt dotyczy ochrony kilkunastu gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, a także ok. 20 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Projekt dotyczy ochrony wszystkich 16 SOO Natura 2000 województwa opolskiego oraz wszystkich 4 OSO z terenu województwa. Etapami projektu będą: 1) inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk przyrodniczych chronionych występujących w ostojach SOO Natura 2000; 2) inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk chronionych gatunków zwierząt na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej we wszystkich ostojach Natura 2000; 3) inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk i gatunków chronionych w ostojach na terenach poza ostojami, mających znaczenie w migracji gatunków i siedlisk między tymi ostojami (każdorazowo uwzględnione będą specyficzne dla sąsiadujących gatunki i ostoje); 4) identyfikacja miejsc odpowiadających za integralność i spójność sieci natura 2000; 5) opracowanie programu i planu ochrony tych miejsc, z uwzględnieniem ochrony biernej (zaproponowane zostaną nowe formy ochrony przyrody na terenach o odpowiednich predyspozycjach) oraz czynnej (zaplanowane zostaną zabiegi i prace niezbędne do ochrony siedlisk i gatunków); 6) opracowanie zaleceń i wskazań do planów zadań ochronnych i planów ochrony Ostoi SOO i OSO Natura 2000 uwzględniających rozpoznane obszary odpowiadające za integralność i spójność sieci Natura 2000. (Zadanie UO - realizacja II kw. 2018 - II kw. 2020).

#### WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak

| Wydatek               | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                            |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: pp-1<br>1 | <b>Typ projektu:</b> Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                       | <b>Kategoria kosztów:</b> Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu                                                                                                                                                                                             |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                       | <b>Nazwa kosztu:</b> Koszt wynagrodzeń personelu projektu i delegacji związanych z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej                                                                                                                                               |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                       | <b>Opis kosztu:</b> Koszty zatrudnienia personelu do merytorycznego przygotowania, organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk stanowiących ogniwa łączące strukturę przestrzenną obszarów Natura 2000                                           |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                       | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                       | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                                          | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |

|  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
|  |  |  |  |  |  | 156 000,00 | 156 000,00 | 132 600,00 |
|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|

| Wydatek            | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek nr: pp-1 2 | <b>Typ projektu:</b> Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;                                                                                                                                     |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                    | <b>Kategoria kosztów:</b> Zakup, dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia nierozzerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                    | <b>Nazwa kosztu:</b> Zakup sprzętu do pozyskiwania danych dla celów realizacji inwentaryzacji przyrodniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                    | <b>Opis kosztu:</b> Zakup laptopa i GPS - laptop jest niezbędny do opracowania bazy danych inwentaryzacji przyrodniczej i ekspertyz naukowych wykonanych w ramach projektu; zastosowanie systemu nawigacji satelitarnej umożliwi dokładną lokalizację i położenie stanowisk stwierdzonych gatunków i siedlisk przyrodniczych wyznaczonych na podstawie odczytów z odbiornika GPS z odpowiednią dokładnością. |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                    | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                    | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                       |                                     |                | 8 000,00       | 8 000,00               | 6 800,00       |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Nie</b> |
|-------------------------------------------|

| PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 3 | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatki rzeczywiście ponoszone | 164 000,00     | 164 000,00             | 139 400,00     |
| Wydatki rozliczane ryczałtowo  | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Suma                           | 164 000,00     | 164 000,00             | 139 400,00     |

| PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOM DLA: Zadanie nr 3 | Cross-financing | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Wydatek nr: pp-1 1                                                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00           |
| Wydatek nr: pp-1 2                                                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00           |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZADANIE NR: 4 z 4</b>                                                           |
| <b>Nazwa zadania:</b> Działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne |

**Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:** Działania edukacyjno-informacyjne oraz organizacja wydarzeń promocyjnych - ich głównym celem będzie edukacja, popularyzacja i wzmocnienie postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności, zwiększanie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia różnorodności biologicznej regionu i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami oraz wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie realizowanych zadań dla środowiska w województwie opolskim i podjęcie wspólnych działań. Działania edukacyjno-informacyjne promujące zasadę 3 x E, czyli ekonomia, ekologia i edukacja – będą realizowane w zróżnicowanej formie dydaktycznej, a tematyka będzie dostosowana do różnych grup docelowych. Planuje się m.in. poruszanie najważniejszych problemów XXI wieku - ekologiczne aspekty wykonywania różnych zawodów, zrównoważona konsumpcja, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zmiany klimatu spowodowane uprzemysłowieniem i transportem: 1-opracowanie i wydanie 2 publikacji: monografii dot. spójności i integralności sieci Natura 2000 województwa opolskiego (UO) oraz publikacji, która będzie zawierała analizę wpływu działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjno-kulturowy Opolszczyzny (m.in. zaprezentuje perspektywę aktywizacji ludności wiejskiej z otoczenia gospodarstw ekologicznych i rozwój innych działalności gospodarczych, w tym rozwoju agroturystyki) - (WUP); ; 2-seminarium naukowe nt. łączności przestrzennej obszarów Natura 2000 (UO); 3-warsztaty dla młodzieży szkół średnich poszerzające wiedzę, utrwalające pozytywne wzorce postępowania i właściwe traktowanie zasobów środowiska, ukazanie przyjaznych środowisku stylów konsumpcji, wycieczki edukacyjno-zawodowe (m.in. poznanie specyfiki prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, przygotowania zawodowego) - (WUP); 4-pakiet edukacyjny dla doradców zawodowych - szkolenia z zakresu przygotowania młodzieży do podjęcia decyzji o wyborze zawodu zw. z ekologią, ponadto doradcy otrzymają materiały do przeprowadzenia z uczniami opisu „ekologicznego” zawodu (WUP); 5-spotkania tematyczne z rolnikami, mieszkańcami wsi dot. roli organizacji rolniczych i wiejskich w procesie konsultacji społecznych w zakresie działań ekologicznych (WUP); 6-spotkania z pracownikami urzędów miast i gmin, starostw dot. zasad zrównoważonego rozwoju, których znajomość powinna być wykorzystywana szczególnie przy podejmowaniu i uzasadnianiu decyzji (argumentacja wspierająca zrównoważony rozwój powinna wykraczać poza aspekty legislacyjne i dlatego zostaną poruszone tematy dot. m.in. współpracy partnerskiej w zakresie ekorozwoju gminy, efektywnego prowadzenia edukacji ekologicznej lokalnych grup mieszkańców, prowadzenia ekologicznego biura) - (WUP); 7-organizacja pikniku ekologicznego, konkursów, m.in. dla szkół średnich na najbardziej ekologiczną klasę w woj. opolskim (WUP); 8-prowadzenie Fb projektu (WUP), 9-tablice informacyjne (GP). (Realizacja II kw. 2018 - IV kw. 2020)

**WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak**

| Wydatek                  | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek<br>nr: pp-1<br>1 | Typ projektu: Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; |                          |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | Kategoria kosztów: Działania informacyjno-promocyjne                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | Nazwa kosztu: Seminarium naukowe                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | Opis kosztu: Organizacja seminarium naukowego nt. łączności przestrzennej obszarów Natura 2000 obejmuje: przygotowanie materiałów konferencyjnych, plakatów, banerów, programów, zaproszeń, druków, certyfikatów, zamawianych wykładów, koszty wyżywienia itp.    |                          |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                          | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                                   | Pomoc de minimis         | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>            | 18 000,00      | 18 000,00      | 15 300,00              |                |

| Wydatek | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu |
|---------|---------------------------------------------------------------|
|---------|---------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Wydatek<br>nr: pp-1<br>2 | <b>Typ projektu:</b> Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|                          | <b>Kategoria kosztów:</b> Działania informacyjno-promocyjne                                                                                                                                                                                                              |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|                          | <b>Nazwa kosztu:</b> Monografia pt. "Spójność i integralność sieci Natura 2000 województwa opolskiego"                                                                                                                                                                   |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|                          | <b>Opis kosztu:</b> Wydanie monografii nt. spójności i integralności sieci Natura 2000 województwa opolskiego - koszty opracowania i wydania publikacji.                                                                                                                 |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|                          | <b>Wsparcie w ramach</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | <b>Kategorie kosztów podlegające limitom</b> |                                            |                       | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
|                          | <b>Pomoc publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pomoc de minimis</b> | <b>Cross-financing</b>                       | <b>Wydatki poniesione na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b> |                       |                               |                       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                              |                                            | 18 000,00             | 18 000,00             | 15 300,00                     |                       |

**WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO:** Nie

|                                       |                       |                               |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>PODSUMOWANIE DLA:</b> Zadanie nr 4 | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
| <b>Wydatki rzeczywiście ponoszone</b> | 36 000,00             | 36 000,00                     | 30 600,00             |
| <b>Wydatki rozliczane ryczałtowo</b>  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Suma</b>                           | 36 000,00             | 36 000,00                     | 30 600,00             |

|                                                                               |                        |                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOM DLA:</b> Zadanie nr 4 | <b>Cross-financing</b> | <b>Wydatki poniesione na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b> |
| <b>Wydatek nr: pp-1 1</b>                                                     | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>Wydatek nr: pp-1 2</b>                                                     | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                  |

|                                                   |                       |                               |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>PODSUMOWANIE WYDATKÓW DLA WSZYSTKICH ZADAŃ</b> |                       |                               |                       |
| <b>Rodzaj wydatków</b>                            | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
| <b>Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone</b>      | 200 000,00            | 200 000,00                    | 170 000,00            |
| <b>Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo</b>       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Ogółem w projekcie</b>                         | 200 000,00            | 200 000,00                    | 170 000,00            |
| <b>W tym koszty bezpośrednie</b>                  | 200 000,00            | 200 000,00                    | 170 000,00            |

| W RAMACH ZADAŃ                                                                                                                                     |                |                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Zadanie                                                                                                                                            | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| <b>Zadanie nr 1:</b> Budowa i wyposażenie centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju"                        | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Zadanie nr 2:</b> Założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych                                                                             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Zadanie nr 3:</b> Plan i program ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego | 164 000,00     | 164 000,00             | 139 400,00     |
| <b>Zadanie nr 4:</b> Działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne                                                                  | 36 000,00      | 36 000,00              | 30 600,00      |

| W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW                                                                                                                                                                                                                            |                |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Typ projektu                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; | 200 000,00     | 200 000,00             | 170 000,00     |
| Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

| W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW I KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM                                                                                                                                                                                          |                                     |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| Typ projektu                                                                                                                                                                                                                                        | Kategorie podlegające limitom       | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-                                                                                                                                                                    | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |

|                                                                                                                          |                                     |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|
| informacyjnych;                                                                                                          | Wkład rzeczowy                      | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                          | Cross-financing                     | 0,00 | 0,00 |
| Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                          | Wkład rzeczowy                      | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                          | Cross-financing                     | 0,00 | 0,00 |

| W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW                                                                       |                |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| Kategoria kosztów                                                                                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Zakup, dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia nierozdzielnie związanego z funkcjonowaniem projektu | 8 000,00       | 8 000,00               | 4,00       |
| Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu                                               | 156 000,00     | 156 000,00             | 78,00      |
| Działania informacyjno-promocyjne                                                                | 36 000,00      | 36 000,00              | 18,00      |

| W RAMACH KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM |                        |            |
|------------------------------------------|------------------------|------------|
| Kategorie kosztów podlegające limitom    | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Wydatki poniesione na zakup gruntów      | 0,00                   | 0,00       |
| Wkład rzeczowy                           | 0,00                   | 0,00       |
| Cross-financing                          | 0,00                   | 0,00       |
| Dodatkowe limity:                        |                        |            |
| Nie dotyczy                              |                        |            |

| RAZEM                                                                              | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań objętych pomocą publiczną)       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań nie objętych pomocą publiczną)   | 200 000,00     | 200 000,00             | 170 000,00     |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań objętych de minimis)             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków objętych pomocą publiczną)     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną) | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych de minimis)              | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Suma wydatków objętych pomocą publiczną                                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

|                                             |            |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 |
| Suma zadań objętych de minimis              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW**

**6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 200 000,00 zł**

☐ NIE DOTYCZY

| Lp.      | Źródło finansowania                       | Kwota      | [%]           |
|----------|-------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Dofinansowanie, w tym:</b>             | 170 000,00 | 85,00         |
| 1.1      | Dofinansowanie z EFRR                     | 170 000,00 | 85,00         |
| 1.2      | Dofinansowanie z Budżetu Państwa          | 0,00       | 0,00          |
| 1.3      | Dofinansowanie z innych źródeł            | 0,00       | 0,00          |
| <b>2</b> | <b>Razem wkład własny, w tym:</b>         | 30 000,00  | 15,00         |
| 2.1      | Krajowe środki publiczne, w tym:          | 30 000,00  | <b>100,00</b> |
| 2.1.a    | Budżet państwa                            | 30 000,00  |               |
| 2.1.b    | Budżet jednostki samorządu terytorialnego | 0,00       |               |
| 2.1.c    | Inne krajowe środki publiczne             | 0,00       |               |
| 2.2      | Środki prywatne                           | 0,00       |               |
| Razem    |                                           | 200 000,00 |               |

**6.3.A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00 zł**

☐ NIE DOTYCZY

**6.3.B ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS: 0,00 zł**

☐ NIE DOTYCZY

**6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM (nie objęte pomocą publiczną oraz objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis): 200 000,00 zł**

| Lp.      | Źródło finansowania               | Kwota      | [%]   |
|----------|-----------------------------------|------------|-------|
| <b>1</b> | <b>Dofinansowanie, w tym:</b>     | 170 000,00 | 85,00 |
| 1.1      | Dofinansowanie z EFRR             | 170 000,00 | 85,00 |
| 1.2      | Dofinansowanie z Budżetu Państwa  | 0,00       | 0,00  |
| 1.3      | Dofinansowanie z innych źródeł    | 0,00       | 0,00  |
| <b>2</b> | <b>Razem wkład własny, w tym:</b> | 30 000,00  | 15,00 |

|              |                                                  |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2.1          | Krajowe środki publiczne, w tym:                 | 30 000,00         | <b>100,00</b> |
| 2.1.a        | <i>Budżet państwa</i>                            | 30 000,00         |               |
| 2.1.b        | <i>Budżet jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00              |               |
| 2.1.c        | <i>Inne krajowe środki publiczne</i>             | 0,00              |               |
| 2.2          | Środki prywatne                                  | 0,00              |               |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>200 000,00</b> |               |

## SEKCJA XII. KARTA PARTNERA PROJEKTU NR: 2 - Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

### 2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY PARTNERA

|                                  |                                                     |                |                    |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Nazwa partnera</b>            | Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu |                |                    |                                |
| <b>Kraj</b>                      | Polska                                              |                |                    |                                |
| <b>REGON</b>                     | 531412250                                           |                |                    |                                |
| <b>Województwo</b>               | OPOLSKIE                                            |                |                    |                                |
| <b>Powiat</b>                    | m. Opole                                            |                |                    |                                |
| <b>Gmina</b>                     | Opole                                               | gmina: miejska | podregion: opolski | subregion: Aglomeracja Opolska |
| <b>Miejscowość</b>               | Opole                                               |                |                    |                                |
| <b>Kod pocztowy</b>              | 45-081                                              |                |                    |                                |
| <b>Ulica</b>                     | Piastowska                                          |                |                    |                                |
| <b>Nr budynku</b>                | 14                                                  |                |                    |                                |
| <b>Nr lokalu</b>                 |                                                     |                |                    |                                |
| <b>Telefon</b>                   | 775416541                                           |                |                    |                                |
| <b>Fax</b>                       | 775416411                                           |                |                    |                                |
| <b>e-mail</b>                    | umwo@umwo.opole.pl                                  |                |                    |                                |
| <b>Adres strony internetowej</b> | www.umwo.opole.pl                                   |                |                    |                                |

## 2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA PARTNERA

|                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Forma prawna partnera</b>                     | 431 wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne                 |
| <b>Forma własności</b>                           | Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne     |
| <b>Możliwość odzyskania VAT</b>                  | Nie                                                                 |
| <b>NIP</b>                                       | 7542549660                                                          |
| <b>PKD partnera</b>                              | 84.11.Z : Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| <b>Rodzaj działalności gospodarczej partnera</b> | Administracja publiczna                                             |
| <b>Nazwa i nr dokumentu rejestrowego</b>         | Podmioty utworzone z mocy ustawy                                    |

## 3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

| Województwo | Powiat | Podregion | Subregion | Gmina |  | Miejscowość |
|-------------|--------|-----------|-----------|-------|--|-------------|
| OPOLSKIE    |        |           |           |       |  |             |

#### 4. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

##### 4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE

##### A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                                                                                                | Jednostka miary | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|---------|
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                                          | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych                                                 | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety                                       | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni                                     | osoby           | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami                       | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |
| Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne                                                       | szt.            | 0,00             | 2020 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                  |      |         |

##### B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika                                                                                                                | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok  | Kwartał |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------|---------|
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach                                                                          | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                |                  |      |         |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety                                                                | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika |                 |                |                  |      |         |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni                                                              | EPC             | 0,00           | 0,00             | 2021 | 4       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |          |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|---|
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EPC   | 0,00 | 0,00     | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EPC   | 0,00 | 0,00     | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EPC   | 0,00 | 0,00     | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EPC   | 0,00 | 0,00     | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EPC   | 0,00 | 0,00     | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EPC   | 0,00 | 0,00     | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EPC   | 0,00 | 0,00     | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EPC   | 0,00 | 0,00     | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EPC   | 0,00 | 0,00     | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Projekt nie przewiduje realizacji wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |          |      |   |
| Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | osoby | 0,00 | 6 500,00 | 2021 | 4 |
| <b>Opis metodologii monitoringu wskaźnika (częstotliwość i źródło informacji):</b> Wskaźnik będzie monitorowany przez WUP po każdym wydarzeniu w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę do obliczenia liczby osób: listy obecności uczestników spotkań, warsztatów, szkoleń; oświadczenie dyrektora placówki zawierające liczbę uczestników wydarzenia ; w przypadku pikniku – liczba wydanych bezpłatnych biletów. Częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać na bieżąco, po każdym przedsięwzięciu. |       |      |          |      |   |

#### 4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

##### A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Rok | Kwartał |
|-----------------|-----------------|------------------|-----|---------|
|-----------------|-----------------|------------------|-----|---------|

#### B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok | Kwartał |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|---------|
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|---------|

## 5. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

### 5.1 ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

#### ZADANIE NR: 4 z 4

**Nazwa zadania:** Działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne

**Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania:** Działania edukacyjno-informacyjne oraz organizacja wydarzeń promocyjnych - ich głównym celem będzie edukacja, popularyzacja i wzmocnienie postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności, zwiększanie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia różnorodności biologicznej regionu i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami oraz wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie realizowanych zadań dla środowiska w województwie opolskim i podjęcie wspólnych działań. Działania edukacyjno-informacyjne promujące zasadę 3 x E, czyli ekonomia, ekologia i edukacja – będą realizowane w zróżnicowanej formie dydaktycznej, a tematyka będzie dostosowana do różnych grup docelowych. Planuje się m.in. poruszanie najważniejszych problemów XXI wieku - ekologiczne aspekty wykonywania różnych zawodów, zrównoważona konsumpcja, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zmiany klimatu spowodowane uprzemysłowieniem i transportem: 1-opracowanie i wydanie 2 publikacji: monografii dot. spójności i integralności sieci Natura 2000 województwa opolskiego (UO) oraz publikacji, która będzie zawierała analizę wpływu działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjno-kulturowy Opolszczyzny (m.in. zaprezentuje perspektywę aktywizacji ludności wiejskiej z otoczenia gospodarstw ekologicznych i rozwój innych działalności gospodarczych, w tym rozwoju agroturystyki) - (WUP); ; 2-seminarium naukowe nt. łączności przestrzennej obszarów Natura 2000 (UO); 3-warsztaty dla młodzieży szkół średnich poszerzające wiedzę, utrwalające pozytywne wzorce postępowania i właściwe traktowanie zasobów środowiska, ukazanie przyjaznych środowisku stylów konsumpcji, wycieczki edukacyjno-zawodowe (m.in. poznanie specyfiki prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, przygotowania zawodowego) - (WUP); 4-pakiet edukacyjny dla doradców zawodowych - szkolenia z zakresu przygotowania młodzieży do podjęcia decyzji o wyborze zawodu zw. z ekologią, ponadto doradcy otrzymają materiały do przeprowadzenia z uczniami opisu „ekologicznego” zawodu (WUP); 5-spotkania tematyczne z rolnikami, mieszkańcami wsi dot. roli organizacji rolniczych i wiejskich w procesie konsultacji społecznych w zakresie działań ekologicznych (WUP); 6-spotkania z pracownikami urzędów miast i gmin, starostw dot. zasad zrównoważonego rozwoju, których znajomość powinna być wykorzystywana szczególnie przy podejmowaniu i uzasadnianiu decyzji (argumentacja wspierająca zrównoważony rozwój powinna wykraczać poza aspekty legislacyjne i dlatego zostaną poruszone tematy dot. m.in. współpracy partnerskiej w zakresie ekorozwoju gminy, efektywnego prowadzenia edukacji ekologicznej lokalnych grup mieszkańców, prowadzenia ekologicznego biura) - (WUP); 7-organizacja pikniku ekologicznego, konkursów, m.in. dla szkół średnich na najbardziej ekologiczną klasę w woj. opolskim (WUP); 8-prowadzenie Fb projektu (WUP), 9-tablice informacyjne (GP). (Realizacja II kw. 2018 - IV kw. 2020)

#### WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE: Tak

| Wydatek               | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                        |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Wydatek nr: pp-2<br>1 | <b>Typ projektu:</b> Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                 |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|                       | <b>Kategoria kosztów:</b> Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu                                                                                         |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|                       | <b>Nazwa kosztu:</b> Koszt wynagrodzeń personelu projektu i delegacji związanych z organizacją wydarzeń                                                              |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|                       | <b>Opis kosztu:</b> Koszty zatrudnienia personelu do merytorycznego przygotowania, organizacji i przeprowadzenia pikniku ekologicznego, warsztatów, spotkań, szkoleń |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |
|                       | <b>Wsparcie w ramach</b>                                                                                                                                             |                         | <b>Kategorie kosztów podlegające limitom</b> |                                            |                       | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki kwalifikowalne</b> | <b>Dofinansowanie</b> |
|                       | <b>Pomoc publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>Pomoc de minimis</b> | <b>Cross-financing</b>                       | <b>Wydatki poniesione na zakup gruntów</b> | <b>Wkład rzeczowy</b> |                       |                               |                       |
|                       |                                                                                                                                                                      |                         |                                              |                                            |                       |                       |                               |                       |

|  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
|  |  |  |  |  |  | 190 000,00 | 190 000,00 | 161 500,00 |
|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|

| Wydatek                  | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek<br>nr: pp-2<br>2 | <b>Typ projektu:</b> Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                                                                                                                            |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | <b>Kategoria kosztów:</b> Działania informacyjno-promocyjne                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | <b>Nazwa kosztu:</b> Organizacja i przeprowadzenie wydarzeń informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych                                                                                                                                                                            |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | <b>Opis kosztu:</b> Organizacja i przeprowadzenie pikniku ekologicznego, warsztatów, spotkań, szkoleń: materiały, programy, plakaty, banery, zaproszenia, wynagrodzenie ekspertów, druki reklamowe, certyfikaty, koszty pikniku, nagród, pamiątek, wyżywienia, wynajem sal itp. |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                          | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                       |                                     |                | 217 000,00     | 217 000,00             | 184 450,00     |

| Wydatek                  | Typ projektu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu / Opis kosztu                                                                                                                                                                                       |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatek<br>nr: pp-2<br>3 | <b>Typ projektu:</b> Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                                                                                                |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | <b>Kategoria kosztów:</b> Działania informacyjno-promocyjne                                                                                                                                                                                         |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | <b>Nazwa kosztu:</b> Opracowanie i wydanie publikacji „Wpływ ekologii na rynek pracy i zawody przyszłości”                                                                                                                                          |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | <b>Opis kosztu:</b> Opracowanie i wydanie publikacji, która będzie zawierała analizę wpływu działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjno-kulturowy regionu - koszty opracowania i wydania publikacji. |                  |                                       |                                     |                |                |                        |                |
|                          | Wsparcie w ramach                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Kategorie kosztów podlegające limitom |                                     |                | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|                          | Pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | Pomoc de minimis | Cross-financing                       | Wydatki poniesione na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |                |                        |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                       |                                     |                | 15 000,00      | 15 000,00              | 12 750,00      |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO: Nie</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| PODSUMOWANIE DLA: Zadanie nr 4 |  |  |  |  | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|--------------------------------|--|--|--|--|----------------|------------------------|----------------|
| Wydatki rzeczywiście ponoszone |  |  |  |  | 422 000,00     | 422 000,00             | 358 700,00     |
| Wydatki rozliczane ryczałtowo  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

|      |            |            |            |
|------|------------|------------|------------|
| Suma | 422 000,00 | 422 000,00 | 358 700,00 |
|------|------------|------------|------------|

| PODSUMOWANIE KATEGORII KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH<br>LIMITOM DLA: Zadanie nr 4 | Cross-financing | Wydatki poniesione<br>na zakup gruntów | Wkład rzeczowy |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| Wydatek nr: pp-2 1                                                        | 0,00            | 0,00                                   | 0,00           |
| Wydatek nr: pp-2 2                                                        | 0,00            | 0,00                                   | 0,00           |
| Wydatek nr: pp-2 3                                                        | 0,00            | 0,00                                   | 0,00           |

| PODSUMOWANIE WYDATKÓW DLA WSZYSTKICH ZADAŃ |                   |                        |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Rodzaj wydatków                            | Wydatki ogółem    | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie    |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone      | 422 000,00        | 422 000,00             | 358 700,00        |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| Ogółem w projekcie                         | 422 000,00        | 422 000,00             | 358 700,00        |
| <i>W tym koszty bezpośrednie</i>           | <i>422 000,00</i> | <i>422 000,00</i>      | <i>358 700,00</i> |

| W RAMACH ZADAŃ                                                                                                                                     |                |                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Zadanie                                                                                                                                            | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| <b>Zadanie nr 1:</b> Budowa i wyposażenie centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn.: "Centrum zrównoważonego rozwoju"                        | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Zadanie nr 2:</b> Założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych                                                                             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Zadanie nr 3:</b> Plan i program ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Zadanie nr 4:</b> Działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne                                                                  | 422 000,00     | 422 000,00             | 358 700,00     |

| W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW                                                                                                                                                                                                                            |                |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Typ projektu                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

|                                                                                                                          |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                          | 422 000,00 | 422 000,00 | 358 700,00 |
| Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| W RAMACH TYPÓW PROJEKTÓW I KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM                                                                                                                                                                                          |                                     |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| Typ projektu                                                                                                                                                                                                                                        | Kategorie podlegające limitom       | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych;                                                                                                                                                     | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |
| Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;                                                                                                                            | Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Wkład rzeczowy                      | 0,00                   | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Cross-financing                     | 0,00                   | 0,00       |

| W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW                         |                |                        |            |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| Kategoria kosztów                                  | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |
| Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu | 190 000,00     | 190 000,00             | 45,02      |
| Działania informacyjno-promocyjne                  | 232 000,00     | 232 000,00             | 54,98      |

| W RAMACH KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM |  |                        |            |
|------------------------------------------|--|------------------------|------------|
| Kategorie kosztów podlegające limitom    |  | Wydatki kwalifikowalne | Udział [%] |

|                                     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| Wydatki poniesione na zakup gruntów | 0,00 | 0,00 |
| Wkład rzeczowy                      | 0,00 | 0,00 |
| Cross-financing                     | 0,00 | 0,00 |
| Dodatkowe limity:                   |      |      |
| Nie dotyczy                         |      |      |

| RAZEM                                                                              | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań objętych pomocą publiczną)       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań nie objętych pomocą publiczną)   | 422 000,00     | 422 000,00             | 358 700,00     |
| Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone (Suma zadań objętych de minimis)             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków objętych pomocą publiczną)     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną) | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych de minimis)              | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Suma wydatków objętych pomocą publiczną                                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną                                        | 422 000,00     | 422 000,00             | 358 700,00     |
| Suma zadań objętych de minimis                                                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

## 6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

### 6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 422 000,00 zł

☐ NIE DOTYCZY

| Lp.          | Źródło finansowania                       | Kwota             | [%]           |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>Dofinansowanie, w tym:</b>             | 358 700,00        | 85,00         |
| 1.1          | Dofinansowanie z EFRR                     | 382 500,00        | 90,64         |
| 1.2          | Dofinansowanie z Budżetu Państwa          | 0,00              | 0,00          |
| 1.3          | Dofinansowanie z innych źródeł            | 0,00              | 0,00          |
| <b>2</b>     | <b>Razem wkład własny, w tym:</b>         | 67 500,00         | 16,00         |
| 2.1          | Krajowe środki publiczne, w tym:          | 67 500,00         | <b>101,00</b> |
| 2.1.a        | Budżet państwa                            | 67 500,00         |               |
| 2.1.b        | Budżet jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              |               |
| 2.1.c        | Inne krajowe środki publiczne             | 0,00              |               |
| 2.2          | Środki prywatne                           | 0,00              |               |
| <b>Razem</b> |                                           | <b>426 200,00</b> |               |

### 6.3.A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ: 0,00 zł

☐ NIE DOTYCZY

### 6.3.B ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS: 0,00 zł

☐ NIE DOTYCZY

### 6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM (nie objęte pomocą publiczną oraz objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis): 422 000,00 zł

| Lp.      | Źródło finansowania               | Kwota      | [%]   |
|----------|-----------------------------------|------------|-------|
| <b>1</b> | <b>Dofinansowanie, w tym:</b>     | 358 700,00 | 85,00 |
| 1.1      | Dofinansowanie z EFRR             | 382 500,00 | 90,64 |
| 1.2      | Dofinansowanie z Budżetu Państwa  | 0,00       | 0,00  |
| 1.3      | Dofinansowanie z innych źródeł    | 0,00       | 0,00  |
| <b>2</b> | <b>Razem wkład własny, w tym:</b> | 67 500,00  | 16,00 |

|              |                                                  |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2.1          | Krajowe środki publiczne, w tym:                 | 67 500,00         | <b>101,00</b> |
| 2.1.a        | <i>Budżet państwa</i>                            | 67 500,00         |               |
| 2.1.b        | <i>Budżet jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00              |               |
| 2.1.c        | <i>Inne krajowe środki publiczne</i>             | 0,00              |               |
| 2.2          | Środki prywatne                                  | 0,00              |               |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>426 200,00</b> |               |

## SEKCJA X. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. ☐ Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.<sup>1</sup>
2. ☐ Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
3. ☐ Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane.
4. ☐ Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.
5. ☐ Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarzycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.
6. ☐ Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
7. ☐ Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.
8. ☐ Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP).
9. ☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP.
10. ☐ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ) zostałam/em poinformowana, że:
  - a. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
  - b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu;
  - c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  - d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 37, pkt. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

11. Oświadczam, że:

- a. ☒ nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w ramach projektu poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.  
Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika z następujących dokumentów:  
Oświadczenia dotyczące możliwości zwrotu podatku VAT Lidera i Partnerów stanowią załącznik nr 13 do niniejszego Wniosku
- b. ☐ mam prawną możliwość częściowego odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację tej części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
- c. ☐ nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuję oraz nie będę w przyszłości wnioskować o refundację jakiegokolwiek części poniesionego w ramach projektu podatku VAT.
- d. ☐ będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesiony w związku z realizacją działań objętych wnioskiem. W związku z tym nie wnioskuję o refundację poniesionego w ramach projektu podatku VAT.

12. Oświadczam, że:

- a. ☒ realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
- b. ☐ realizowany przeze mnie projekt na dzień dzisiejszy nie jest zgodny z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jednakże zobowiązuje się do zawniaskowania o ich zmianę.
- c. ☐ realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego projektu (w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
- d. ☐ realizowany przeze mnie projekt nie jest objęty ustaleniami i obostrzeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

13. Oświadczam, że projekt:

- a. ☒ nie uwzględnia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
- b. ☐ uwzględnia przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71), wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem I do dyrektywy OOŚ.
- c. ☐ uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOŚ.

14. Oświadczam, że projekt:

- a. ☐ uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 2000;
- b. ☒ nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 2000;

15. ☒ Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
16. ☒ Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.
17. ☒ Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również zobowiązuje się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.
18. ☒ Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
19. ☐ Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie
20. ☒ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
21. ☒ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
22. Oświadczam, że:
  - a. ☐ rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie była prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  - b. ☒ nie rozpoczęto realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
23. ☒ Oświadczam, że projekt zgłoszony do dofinansowania nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały lub powinny być objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.
24. ☒ Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zasady. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuję zasady ujęte w piśmie wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
25. ☒ Oświadczam, że dokonano wyboru Partnera/Partnerów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 217, 1579 z późn. zm. ) – jeśli dotyczy.

|                                                            |                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imię i Nazwisko Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej</b> | <b>Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za finanse Wnioskodawcy</b>       |
| <b>Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej</b>          | <b>Podpis/ kontrasygnata osoby odpowiedzialnej za finanse Wnioskodawcy</b> |

..... DATA .....

## SEKCJA XI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

### 11.1 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp.  | Nazwa załącznika                                                                                                                                                                              | Tak                                 | Nie dotyczy                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | Studium Wykonalności Inwestycji                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2    | Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3    | Kopia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie budowy / zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4    | Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno – użytkowy                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5    | Zestawienie zakupywanego sprzętu                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6    | Mapa sytuująca projekt                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 7    | Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 8    | Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 9    | Kopia zawartej umowy / porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 10   | Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11   | Statut / akt powołujący jednostkę                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 12   | Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 12.1 | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.2 | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.3 | Oświadczenie wnioskodawcy o niezaliczaniu się do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 13   | Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |